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The topic of this project was to have a recreational area built in Säynätlampi suburb in Kangasnie-
mi. In summer 2011 a house exposition was also held in the district. The work was commissioned 
by the Kangasniemi municipality. The aim of this project was to compile all the documents required 
in order to begin the contract. All the documents produced before the actual construction work can 
be found in the appendices. 
 
Drafting of the required documents and the application process of the government subsidy for 
neighbourhood sports facilities and producing the documents required for it were studied in this 
thesis. The subsidy application was covered from producing of the application all the way to the 
decision made. The documents are based on RT manuals and the documents of some old projects 
were used as an example in the drafting process. 
 
As a result of this project there were documents for biddings, contract treaties, work safety annex 
and the subsidy application for neighbourhood sports facilities  with appendix. The recreational 
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Kesällä 2010 olin työharjoittelussa Kangasniemen kunnan teknisellä osastolla. Tuol-
loin kunta rakennutti kunnallistekniikkaa uudelle asuinalueelle Säynätlammelle, joka 
toimi vuonna 2011 järjestetyn omakotitalonäyttelyn alueena. Halusin opinnäytetyöni 
liittyvän jollain tavalla tulevalle asuinalueelle ja kun kunnan tekninen johtaja ehdotti 
insinöörityötä virkistysalueen rakennuttamisesta, se vaikutti sopivalta.   
 
Opinnäytetyön tavoitteena on esittää ja tarkastella virkistysalueprojektin rakentami-
sessa tulevat asiakirjat ja käytännöt Säynätlammen esimerkkikohteen avulla. Työ 
tehdään kunnan näkökulmasta ja heidän säädöksiä noudattaen. Alueen tavoitteeksi 
on asetettu valmisteltavaksi virkistysalueina venevalkama, uimapaikka sekä lähilii-
kuntapaikka. Venevalkama toimisi rannalle vetopaikkoina veneiden säilytystä varten 
ja uimapaikka tulisi alueen asukkaiden käyttöön. Lähiliikuntapaikka koostuisi erillises-
tä leikkialueesta sekä liikunta-alueesta. 
 
Tarkoituksena on, että insinöörityö koostuisi urakka-asiakirjoista joita tarvitaan raken-
nusprojektia aloittaessa ennen varsinaista rakentamista. Työn keskeisin osa esittelee 
lähiliikuntapaikan rakennuttamista johtuen sen vaatimista kaluste- ja maatyöhankin-
noista sekä siihen suoritettavasta valtion avustushakemuksesta. 
 
Asiakirjat valmistetaan keräämällä tietoja alueesta, rakentamistavoitteista sekä re-
sursseista. Asiakirjoissa hyödynnetään valmiita RT-korttien pohjia sekä kunnan aikai-
sempien samankaltaisten projektien asiakirjoja. 
 
Työn tilaajana on Kangasniemen kunta. Omakotitalonäyttelykonseptin omistaa Jy-






2 AINEISTO JA MENETELMÄT 
 
 
Säynätlammen alueella oli tehty pohjatutkimuksia kunnallistekniikka rakentaessa ja 
niitä tietoja käytettiin hyväksi myös virkistysalueiden suunnittelussa. Varsinaisia 
maastokäyntejä virkistysalueita varten tehtiin yksi, jossa havainnollistettiin alueen 
koko sekä maaston korkeus. Suunnittelussa tarvittava alueen asemakaava saatiin 
Kangasniemen kunnalta. Alueen suunnitelmakuvat on tehty AutoCad-ohjelmalla. 
 
Lähiliikuntapaikka-avustushakemukseen liittyvää tietoa ja ohjeistusta on haettu Inter-
netistä sekä aihetta käsittelevästä Outi Tuomivaaran tekemästä opinnäytetyöstä ”Lä-
hiliikuntapaikka-avustuksen hakeminen” Oulun seudun ammattikorkeakoulussa 2010. 
Liikuntapaikan perustamishankkeen valtionavustushakemus täytettiin opetusministe-
riön lomakkeelle NRO 12.  
 
Muiden asiakirjojen, kuten rakennusselostuksen, urakkaohjelman, turvallisuusasiakir-
jan, tarjouspyyntöjen sekä urakkasopimusten valmistuksessa on käytetty apuna Kan-
gasniemen kunnan aikaisempien urakoiden asiakirjoja sekä kyseisten asiakirjojen RT 










Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy omistaa omakotitalonäyttely-konseptin. 
Poklossi Oy koordinoi omakotitalonäyttelyn sekä tekee esiselvityksiä näyttelykonsep-
tin hyödyntämisestä asumisen kehittämisessä. Konseptin tarkoituksena on tukea kun-
tien uudisrakentamista, aluesuunnittelua, kaavoitusta, teknistä kehittämistä ja asun-
tomarkkinointia. Näyttely on hyvä tapa myös tuoda esille paikkakunnan rakennustai-
toa sekä houkutella uusia asukkaita kuntaan. Omakotitalonäyttely on pienempi koko-
naisuus kuin asuntomessut, joten se sopii kunnille ja se tarjoaakin pienemmän hinta-
luokan talovaihtoehtoja. /1/ 
 
Vuonna 2009 järjestettiin ensimmäinen omakotitalonäyttely Petäjävedellä ja näyttelyn 
kävijämäärä oli yli 18 000 vierailijaa. Halkokankaan asuinalue koostui 28 tontista jois-
ta näyttelyssä oli mukana 19 kohdetta. Petäjäveden omakotitalonäyttely valittiin Kun-
tamarkkinoinnin SM-kilpailuiden semifinaaliin Vuoden markkinointituote–sarjassa 







4.1 Kohteen sijainti 
 
Kangasniemen kunta sijaitsee Itä-Suomen läänissä, Etelä-Savon maakunnassa noin 
63 kilometriä Jyväskylästä itään. Vuonna 2009 asukasluku kunnassa oli 6 030 hen-
keä ja kesäisin määrä kaksinkertaistuu kesäasukkaiden myötä. 
 
Säynätlammen asuinalue sijoittuu Kangasniemen keskustan eteläpuolelle Vihinkan-
kaan asuinalueen jatkeeksi (kuva 1). Kunnan asutuksen laajeneminen näkyy vahvasti 
keskustan eteläisellä alueella. Säynätlammen asuinalueen lisäksi on myös Marjonie-
men eteläpuolella rakennettu viime vuosina asuinaluetta. Kangasniemen taajama-





KUVA 1. Suunnittelualueen sijainti (Kangasniemen kunta) 
 
 
4.2 Alueen asemakaava 
 
Säynätlammen asemakaava on vahvistettu 4.1.1996. Sen jälkeen alueelle on tehty 
asemakaavamuutos (kuva 2) 22.2.2010 jolloin laajennettiin asuinaluetta. Asuinalueen 
varsinaisen rakentamisen kunta aloitti 2010 keväällä. 
 
Lähiliikuntapaikka on asemakaavassa kaavoitettu LE-merkinnällä, jolla tarkoitetaan 
ohjeellista leikki- ja oleskelualuetta. Lammen ranta on kaavoitettu VL-merkinnällä eli 
lähivirkistysalueeksi. Alueella on 47 kaavoitettua asuintonttia, jotka koostuvat omako-
titaloista sekä paritaloista. Tonttien tehokkuusluku e on 0.2 tai 0.25 sekä kerrosluku 
yhdestä kahteen riippuen tontista. Tonttien koot ovat 1 400 m2 – 2 900 m2. /3/ 
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Kaavoitettu alue sijaitsee rauhallisella ja idyllisellä metsäalueella. Virkistysalueiden 
rakentamisella kasvatetaan alueen monipuolisuutta liikuntapaikkana. 
 
 







Ennen rakentamista on aina selvitettävä rakentamisen luvanvaraisuus. Luvanvarai-
suuteen vaikuttaa kaksi tekijää: kyseessä oleva toimenpide sekä kunnan tai kaupun-
gin osa-alue, jossa toimenpide suoritetaan. 
 
Toimenpiteellä tarkoitetaan rakennusta, rakennelmaa, laitetta, järjestelyä tai järjes-
telmää, jota ollaan rakentamassa. Osa-alueet tarkoittavat kunnan kaava-aluetta. 
Kangasniemen kunta on jaettu neljään eri osa-alueeseen: asemakaava-alue, ranta-
asemakaava-alue, rantayleiskaava-alue sekä haja-asutusalue. 
 
Säynätlammen asuinalue sijaitsee asemakaava-alueella. Lähiliikuntapaikkan raken-
tamista varten vaaditaan toimenpidelupa alle 500 m2 liikuntapaikkaosan rakentami-
selle. Leikkialueelle ei ole lupavaatimuksia. Terveystarkastaja tekee leikkipaikalle 
loppukatselmuksen ja vuosittain tarkastaa välineiden turvallisuuden. Uimapaikkaa ja 
venevalkamaa varten ei ole lupavaatimuksia. Laiturista tulee ns. oleskelulaituri eli 
laiturin pää on levennetty. Tällainen vesirajalaite vaatii kunnan rakennusjärjestyksen 
mukaan toimenpideluvan /4/. Tarkemmat tiedot vaadittavista luvista löytää oman 
paikkakunnan rakennusjärjestyksestä joko kunnan Internet-sivuilta tai rakennusval-
vonnasta.  
 
4.4 Luonto ja maisema 
 
Kangasniemen maaperä on kivistä ja lohkareista. Säynätlammen alueen pohja-
vesipinta on myös paikoittain korkea. Säynätlammen alue on hiekkainen mäntykan-
gas, jossa saattaa olla seassa savikerrostumia. Tonttien välistä kulkeva polku toimii 
ympärivuotisena lenkkipolkuna ja lammen rantaa myöten kulkee talvisin hiihtolatu. 
Koska lähiliikuntapaikka sijoittuu lenkkipolun varteen, pyrittiin suunnittelussa jättä-






5 VENEVALKAMA JA UIMAPAIKKA 
 
 
Uimapaikka voi olla mikä tahansa yleisimmin uimiseen käytetty luonnonvarainen ran-
ta. Jos uimapaikalle ohjataan käyttöä, sen nimitys voidaan muuttaa uimarannaksi. 
Tällöin se on varustettava ja ylläpidettävä vähimmäistason mukaisesti. Uimarannan ja 
uimapaikan on täytettävä turvallisuusvaatimukset ja siellä on tehtävä asianmukaiset 
turvallisuuteen liittyvät tarkastukset. /5/ 
 
Asema- ja ranta-asemakaava-alueella uimarantahanke voidaan toteuttaa vain, jos 
alue on varattu asemakaavassa uimaranta-alueeksi (VV) tai yleiseen virkistyskäyt-
töön (VU, V, VL), loma- ja matkailualueeksi (R) tai urheilualueeksi (YU) tai mahdolli-






Venevalkama ja uimapaikka suunniteltiin helppohoitoisiksi ja vain alueen asukkaiden 
käyttöön. Lampi on nimityksekseen suurikokoinen, lähes pieni järvi, josta ei ole pää-
syä suuremmille vesille joten venepaikoitus päätettiin toteuttaa rannalle vetopaikkoi-
na. Venevalkaman ja uimapaikan väliin tulee laituri veneiden lastausta ja iltaoleskelua 
varten. 
 
Luonnonmukaisen maaston tai nurmialueen ja rantaviivan välisen hiekka-alueen vä-
himmäisleveys on noin 5...10 metriä ja alueen laajuus määräytyy käyttäjien ja olosuh-
teiden mukaan. /5/ 
 
Uimapaikalle ei tule hoitoa vaativia istutuksia vaan ympäristö pidetään luonnonmu-
kaisena. Uimapaikalle ei myöskään rakenneta pukukoppeja tai muita oleskeluraken-




Rannan maatyöt päätettiin sisällyttää lähiliikuntapaikan maatyöurakkaan. Hiekka 
suunniteltiin haettavan kunnan omistamalta hiekkamontulta, jolloin alueen toteutus-
kustannuksissa säästettäisiin. Venevalkama ja uimapaikka suunniteltiin toteutetta-
vaksi hyvin yksinkertaisesti. Uimapaikalta kaavitaan pintamaat pois, levitetään suoda-
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tinkankaat ja tuodaan hiekka päälle. Venevalkamaan suunniteltiin upotettaviksi 3 
tolppaa, joihin veneet voidaan kiinnittää. 
 
Laituri hankittiin kunnan teknisen johtajan Mikko Korhosen ja kunnan projekti-
insinöörin Kari Erkkilän neuvoteltua laiturivalmistajan edustajan kanssa. Koska laitu-
rin hankinta oli taloudellisesti pieni, niin hankinta tehtiin yhteistyösopimuksella. Laitu-
rivalmistaja toimi näyttelyn kanssa yhteistyössä mainostaen omia tuotteitaan näytte-














Liikuntalain 2 § mukaan valtion ja kuntien tehtävänä on yleisten edellytysten luominen 
liikunnalle. Liikuntalain mukaan kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnal-
le tarjoamalla liikuntapaikkoja. /6, s. 11./ 
 
Lähiliikuntapaikat ovat lasten ja nuorten liikuntaan sekä aikuisten terveyttä edistävään 
liikuntaan tarkoitettuja liikuntapaikkoja, jotka sijaitsevat asuinalueilla tai niiden välittö-
mässä läheisyydessä. Lähiliikuntapaikan keskeisiä ominaisuuksia ovat helppo saavu-
tettavuus, monikäyttöisyys, ympärivuotisuus, viihtyisyys, maksuttomuus ja vapaa käy-
tettävyys. Tyypillisiä lähiliikuntapaikkojen sijoituskohteita ovat koulupiha-alueet, 
asuinalueiden lähipuistot ja liikuntapuistoalueet. Lähiliikuntapaikka ja sen rakenteet 




Suunniteltava alue oli pinta-alaltaan noin 876 m2. Alueen suunnittelussa käytettiin 
hyväksi välinevalmistajien toiveita ja ajatuksia. Liikuntavälineet ja leikkivälineet tah-
dottiin erottaa selkeästi toisistaan, joten suunniteltiin polku, joka jakaa alueet. 
 
Kunnan vaatimuksena lähiliikuntapaikalle oli sen helppohoitoisuus. Koska alue tulee 
tonttien väliin, metsäpolun varteen niin päätettiin jättää suunnittelusta pois istutukset 
ja säilyttää mahdollisimman paljon aluetta luonnontilaisena. Liikuntavälineiden ympä-
ristö putoamisaluetta lukuun ottamatta suunniteltiin jätettäväksi täysin luonnontilai-
seksi. 
 
Pidimme palaverin kahden välinevalmistajan kanssa marraskuun lopussa. Pyysimme 
alustavan tarjouksen yhdeltä leikkivälinevalmistajalta sekä liikuntavälinevalmistajalta 
lähiliikuntapaikan varusteluun. Tällä tavoin saimme kustannusarvion tehtyä avustus-
hakemukseen sekä suunnitteluapua alueen varusteluun. Alustavasta välineluettelosta 
jouduimme karsimaan muutaman välineen pois tilanpuutteen vuoksi.  
 
Luonnossuunnitelma tehtiin AutoCad-ohjelmaa hyväksikäyttäen. Liikuntavälineval-
mistajalta pyysimme dwg-muotoiset kuvat ja leikkivälinevalmistajan kotisivuilta la-





Kuva 4. Luonnossuunnitelma (Risto Tissari) 
 
 
6.2 Valtion lähiliikuntapaikka-avustus 
 
Opetusministeriö ja lääninhallitukset ovat myöntäneet vuosittain valtion talousarvioon 
otetun määrärahan puitteissa avustuksia liikuntapaikkojen sekä niihin liittyvien vapaa-
aikatilojen perustamishankkeisiin. Avustuksia myönnetään liikuntalain 8 §:n mukaan 
ensisijaisesti kunnalle tai kuntayhtymälle sekä kunnan tai kuntayhtymän määräämis-
vallassa olevalle yhteisölle. Avustusta voidaan lain mukaan myöntää myös muille 
yhteisöille. /6, s. 11./ 
 
Lähiliikuntapaikkojen avustusten myöntäminen perustuu liikuntalain (1054/98), ope-
tus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/98) ja valtionavustuslain 
(688/2001) säännöksiin sekä valtion talousarvion ehtoihin. /6, s. 11./ 
 
Valtio avustaa joka vuosi veikkausvoittovaroista liikuntapaikkojen perustamishankkei-
ta. Avustuksen myöntävät opetus- ja kulttuuriministeriö sekä ELY-keskukset. Suurin 
osa avustuksista koskee hankkeita joissa on laajoja käyttäjäryhmiä, kuten esimerkiksi 
uimahallien peruskorjaamiset ja lähiliikuntapaikkojen toteutus. /8/    
 
Valtionavustusta lähiliikuntapaikkahankkeeseen saavat kunnat ja muut rekisteröidyt 
yhdistykset. Hankkeiden kustannusten alaraja on 20 000 €. ELY-keskukset myöntä-
vät avustuksia enintään 700 000 € hankkeille. Yli 700 000 € maksavien hankkeiden 
päätökset tekevät opetus- ja kulttuuriministeriö. Lähiliikuntapaikkaa varten avustusta 
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voi saada 30–50% hankkeen kokonaiskustannuksista. Avustuksen hakuaika on ka-
lenterivuoden loppuun saakka. Avustuskohteen rakennustyöt on aloitettava seuraa-
van vuoden aikana. Joissakin tapauksissa voidaan myöntää avustus jo alkaneeseen 
rakennusprojektiin. Avustuspäätöksestä ilmoitetaan kevään aikana. /9/ 
 
6.2.1 Avustushakemuksen sisältö 
 
Lähiliikuntapaikka-avustusta haetaan opetusministeriön Internet-sivuilta löytyvällä 
perustamishankkeen hakulomakkeella, joka löytyy oheisesta osoitteesta 
www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/Liikuntapaikkojen_ja_vapaa
-aikatilojen_perustamishankkeet?lang=fi. Oleellisin hakemuksen sisältö kuvataan 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa pykälässä 37.  
Lomakkeen tietojen lisäksi hakijan on tehtävä hankesuunnitelma jossa ilmenee pää-
piirteittäinen selostus hankkeesta, selvitys hankkeen toteuttamisen tarpeellisuudesta 
ja toteuttamisajankohta. Hankesuunnitelmaan on liitettävä L2-tason luonnoskuvat, 
kustannusarvio sekä rakennustapaselostus. /10, s. 1-2/ 
 
Liikuntapaikkatyyppikohtainen, tarkempi erittely hakemukseen liitettävistä rakennus-
suunnittelun asiakirjoista löytyy opetusministeriön Internet-sivuilta 
http://www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/Liikuntapaikkojen_ja_
vapaa-aikatilojen_perustamishankkeet?lang=fi ladattavasta ”Liikuntapaikkarakenta-
minen: ohjeita valtionavustuksen hakijoille”. 
 
Lähiliikuntapaikan avustushakemuksen (liite 1) hakijana oli Kangasniemen kunta. 
Kunnan tekninen johtaja Mikko Korhonen nimettiin yhteyshenkilöksi. Hakemukseen 
liitettävässä hankesuunnitelmassa (liite 2) selvitettiin hankkeen yleiset tiedot, sijainti, 
käyttäjät sekä aluesuunnitelma. Tässä kyseisessä tapauksessa kerrottiin myös oma-
kotitalonäyttelystä ja sen tuomista eduista. Hankkeen tarpeellisuutta perusteltiin sillä 
että lähiliikuntapaikka tulisi sijaitsemaan yleisen lenkkipolun varrella sekä sillä että 
tulevalla asuinalueella ei ole leikki- tai liikuntapaikkoja.  Kustannusarvio tehtiin tar-
kempaa erittelyä tekemättä suoraan hakemukseen. 
 
Saimme tammikuun puolessa välissä ELY-keskukselta sähköpostia, jossa pyydettiin 
täydentämään avustushakemusta. Avustushakemuksesta puuttui Kangasniemen 
yleiskartta (liite 3) johon on merkitty kaikki Kangasniemen leikki- ja liikuntapaikat, 
asemapiirros lähiliikunta-alueesta (liite 4) jossa näkyisi välineiden sijoittelu, rakennus-





Yleiskartan Kangasniemen taajamasta sain tekniseltä osastolta johon kuvankäsittely-
ohjelmalla merkitsin leikki- ja liikuntapaikat. Asemapiirroksen lähiliikuntapaikasta tein 
AutoCad-ohjelmalla Säynätlammen pohjakarttaan jonka myös sain tekniseltä osastol-
ta jo luonnossuunnitelmavaiheessa. Rakennustapaselostuksesta on tietoa kohdassa 
6.1. Kunnan maankäyttöteknikolta pyysin selvityksen Säynätlammen asuinalueen 
maan hallintaoikeudesta. 
 
Kustannusarvio tuli alun perin tehtyä hätäisesti hakemukseen ja se näkyi vertailussa 
yksityiskohtaisesti tehtyyn kustannusarvioon. Yksityiskohtaisemman kustannusarvion 




Avustuspäätöksen luvattiin tulevan viimeistään toukokuun alussa. Myönteisen avus-
tuspäätöksen jälkeen avustuksen myöntänyt viranomainen käy tarvittaessa tekemäs-
sä tarkastuksia kohteessa. Nämä tarkastukset liittyvät yleensä hankkeen valmistumi-
seen ennen viimeisen maksatushakemuksen käsittelyä. Tarkastuksessa tutustutaan 
kohteeseen ja katsotaan vastaako kyseinen hanke maksatushakemusta ja lopputar-
kastuksessa arvioidaan onko rakennettu sitä mille valtion on avustusta myöntänyt. 
Tarkastuksen tekee yleensä rakennustarkastaja. /11, s. 24-25./ 
 
Valtionapupäätöksessä ilmoitetaan avustuksen maksuaikataulu joka maksetaan use-
ammassa erässä.  Yleensä ensimmäinen erä (40% avustuksesta) maksetaan kun 
rakennustyöt on aloitettu, toinen erä (50%) maksetaan kun hankkeen valmiusaste on 
noin 50% ja loppuerä (10%) maksetaan kun hanke on valmistunut ja hankeselvitys 
toimitettu valtionapuviranomaiselle. /10, s. 6./ 
 
Avustuspäätöksen mukana tulee hankeselvityslomake, joka tehdään loppumaksatuk-
sen yhteydessä. Hankeselvitykseen laitetaan tiedot toteutuneesta kokonaislaajuudes-
ta, avustuskohteen laajuudesta, toteutuneista kustannuksista ja hankkeen alkamis- ja 
päättymispäivät. Kustannuserittely tehdään hankkeesta opetusministeriön lomakkeel-
le. Loppumaksatuksen muut mahdolliset liitteet ovat selvitys muista avustuksista, 
tilintarkastajan lausunto avustuksen käytöstä, todistus kohteen vakuuttamisesta, ra-
kennustarkastajan todistus hankkeen valmistumisesta, työvoimatoimiston todistus 
työllisyysehtojen noudattamisesta ja selvitys liikuntaesteisyyden noudattamisesta. 
Loppumaksatukseen tulevat liitteet riippuu siitä onko hakijana kunta, yksityinen henki-




Säynätlammen lähiliikuntapaikka sai kielteisen avustuspäätöksen. Päätöksessä ve-
dottiin rajallisiin määrärahoihin ja kohteen ei katsottu olevan kriittisen avustuksen 




Välinevalmistajien kanssa neuvoteltuamme tulimme siihen tulokseen, että kustannus-
tehokkain ratkaisu on kunnan kilpailuttaa ja teettää maatyöt kokonaisuutena ja vä-
linevalmistajilta tilata välineet ja niiden asennus ilman maatöitä. Pyysimme urakkaan 
valituilta välinevalmistajilta tiedot siitä, että mihin pisteeseen pitää maatyöt tehdä jotta 
he pystyvät asentamaan välineensä. 
 
Välinevalmistajilta saamamme tiedot lisättiin maatöiden urakkatarjouspyyntöön liit-
teeksi. Maatöiden urakoitsijalle tulisi näin ollen tehtäväksi poistaa pintamaa valituilta 
osin, kaivaa välineiden kohdalta perustussyvyyteen saakka sekä tehdä välineiden 
asennuksen jälkeen täytöt niin kuin välineen tarve vaatii. 
 
 






Tarjouskilpailussa voidaan käyttää avointa, rajoitettua, neuvottelu- tai kilpailullista 
neuvotteluhankintamenettelyä. Avoimessa hankintamenettelyssä hankintayksikön on 
lähetettävä tarjouspyyntö kaikille halukkaille ilman että heidän soveltuvuuttaan tai 
edellytyksiään tarjonnan toteuttamisesta arvioidaan. Tarjouspyyntöasiakirjat voidaan 
avoimessa hankintamenettelyssä antaa toimittajien saataville joko kirjallisesti tai säh-
köisesti esimerkiksi HILMA:ssa http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/. /12/ 
 
Rajoitetussa, neuvottelu- ja kilpailullisessa neuvotteluhankintamenettelyssä hankin-
tayksikkö valitsee pätevimmiksi katsomat ehdokkaat tarjousmenettelyyn ja lähettää 
heille tarjouspyynnöt samanaikaisesti. /12/ 
 
Hankinnan ennakoitu arvo vaikuttaa siihen, mitä menettelytapaa tulee käyttää. Kyn-
nysarvot, joiden ylittyessä hankinnasta on tehtävä avoimella menettelyllä tarjouspyyn-








Tavara- ja palveluhankinnat   30 000   
Käyttöoikeussopimukset   30 000   
Liitteen B (ryhmä 25) terveydenhoito- ja sosiaalipal-
velut ja koulutuspalvelut yhteishankintana   100 000   
Rakennusurakat   150 000   
Käyttöoikeusurakat   150 000   
Suunnittelukilpailut   30 000   
 
 







   
 
keskushallintoviranomainen Muut hankintaviranomaiset 
Tavara- ja palveluhankinnat   125 000     193 000     
Rakennusurakat   4 845 000     4 845 000     
Käyttöoikeusurakat   4 845 000     4 845 000     




Tarjouspyyntöasiakirjan sisältö koostuu kaikista hankinnan kohteen ja toteuttamisen 




Sellaiset tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankinnat, joita valtio, kunnat ja kuntayh-
tymät, valtion liikelaitokset tai muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayk-
siköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolella, kutsutaan julkisiksi hankinnoiksi. 
Julkiset hankinnat on tehtävä hankintalainsäädännössä säädettyjä menettelytapoja 
noudattaen. /14/ 
 
Valtion ja kuntien viranomaisten sekä muiden hankintayksiköiden on kilpailutettava 
hankintansa. Hankintalailla tehostetaan julkisten varojen käyttöä ja edistetään hankin-
tojen laatua sekä tasapuolistetaan yritysten ja yhteisöjen mahdollisuuksia tarjota pal-
veluitaan. /15, 1§./ 
 
Hankintalakia ei sovelleta hankintoihin joiden arvo ei ylitä kansallisia kynnysarvoja. 
Tällöin hankkeen ilmoittaminen kaikille esimerkiksi HILMA:ssa jää hankintayksikön 
päätöksen varaan. /16/ Koska Säynätlammen virkistysalueen hankinnat alittivat kan-
salliset kynnysarvot, tarjouspyynnöt lähetettiin niille toimitsijoille, joiden uskottiin pys-




Lähiliikuntapaikkaan päätettiin hakea kahta välinetoimittajaa, leikkivälineille ja liikun-
tavälineille omansa. Välineluettelo oli eri leikki- ja liikuntavälinevalmistajille osoitetuis-
sa tarjouspyynnöissä mutta muut kohdat pysyivät samoina.  
 
Välinevalmistajien tarjouspyyntöasiakirjaa (liite 7) valmistellessa käytin hyväksi kun-
nan vanhojen urakoiden asiakirjoja. Tarjouspyynnön alussa otettiin esille että kyseiset 
välineet tulevat omakotitalonäyttelyyn ja kerrottiin yleiset tiedot näyttelystä ja asuin-
alueesta sekä näyttelyn ajankohdasta. Tarjouspyynnössä käytiin läpi odotettavat teh-
tävät valmistajilta sekä välineluettelo. Tärkein osa tarjouspyyntöä oli tarjouksen sisäl-





Tarjouspyynnön liitteenä annettiin 1:200 asemapiirros lähiliikuntapaikasta. Asemapiir-
rokseen oli merkitty alueen mitat sekä välineluettelon mukaisin numeroin laitteet ja 
niiden tarvitsemat turva-alueet.   
 
Leikkivälinevalmistajista etsin aikaisemmin tehdyn kustannusarvion välineluettelon 
pohjalta valmistajia joiden välineistö olisi vastaava. Soveltuvia valmistajia löytyi neljä, 
joille lähetimme tarjouspyynnöt. Tarjousten valmisteluajaksi annoimme 2 viikkoa. An-
nettuun päivämäärään mennessä oli liikuntavälinevalmistajalta sekä kahdelta leikki-
välinevalmistajalta saapunut tarjous.   
 
Ennen valintapäätöstä pyysimme halvimman tarjouksen tehneen välinevalmistajan 
tarjousneuvotteluun jossa tarkoituksenamme oli keskustella työn suorittamisesta ja 




Maatöiden tarjouspyyntö (liite 8) tehtiin valmiiksi leikkivälinevalmistajan valinnan var-
mistuttua ja heidän kanssaan pidetyn palaverin jälkeen. Leikkivälinevalmistajilta 
saimme tietoomme lopulliset maatyötä koskevat asiat kuten perustussyvyydet, väli-
neiden turva-alueiden mitat ja muut maatöiden urakoitsijalle kuuluvat asiat. 
 
Maatöissä suurin valintakriteeri oli hinta kuten välinevalmistajaa valittaessakin. Hal-









Seuraavassa käsitellään RT-ohjekortissa ”Rakennustapaselostuksen laatiminen 
2008” /17/ esitettyjä asioita: 
 
Rakennustapaselostus tehdään hankekohtaisesti ja se laaditaan urakkamuodosta 
riippumatta. Se laaditaan luonnossuunnitteluvaiheessa hankesuunnitelman pohjalta 
ja se pidetään ajan tasalla suunnittelun edistyessä.  
 
Rakennustapaselostus toteaa keskeiset rakennusosaratkaisut ja niiden laatutasot 
kohteen tilaajan ja vaihtoehtojen vertailun edellyttämällä tarkkuudella ilman tuotteiden 
määrittelyä sekä työohjeita. Onkin suositeltavaa viitata laatutasoja määriteltäessä 
rakennustöiden yleisiin laatuvaatimuksiin (RYL).  
 
Rakennustapaselostus on rakennusselostuksen luonnos. Rakennustapaselostuksen 
tiedot siirretään rakennusselostukseen jossa tarkennetaan kohteen rakennusosien 
tuoterakenteet ja laatuvaatimukset tarjouslaskennan ja toteutuksen edellyttämällä 
tavalla. 
 
Lomake RT 80331 on Rakennustapaselostus 2008 –mallipohja ja sen saa Internet-
osoitteesta www.sopimuslomake.net. 
 
Tein rakennustapaselostuksen lähiliikuntapaikka-avustusta varten. Hyödynsin vanho-
ja asiakirjoja sekä RT –ohjekorttia. Katsoimme kunnan projekti-insinööri Kari Erkkilän 
kanssa että rakennustapaselostus tulisi olemaan tarpeeksi tarkka maatöiden urakkaa 




Urakkaohjelma (liite 11) tehdään hankekohtaisesti. Sama asiakirja koskee pääurak-








- rakennushankkeen osapuolten yhteystiedot 
- rakennuskohteen tiedot 
- hankkeen urakkamuodon 
- urakat ja niiden sisällöt 
- työn toteutuksen ja yhteistoiminnan järjestelyt 
- laatukriteerit 
- huomioitavat ympäristöasiat 
- urakan asiakirjaluettelon ja niiden pätevyysjärjestys 
- urakka-ajan 
- osapuolten vastuuvelvoitteet 
- rakennuttajan maksuvelvollisuuden 
- valvonnan tiedot 
- työmaan hallinnon ja toimitusten järjestelyt 
- vastaanottomenettelyn 
- erimielisyyksien ratkaisut 





Työturvallisuusasiakirja (liite 12) tehtiin Säynätlammen tien rakentamisessa käytettyä 
työturvallisuusasiakirjaa hyödyntäen. Kohdetiedot vaihdoin niiltä osin kuin oli tarpeel-








Virkistysalueilla on tärkeä merkitys asuinalueiden suunnittelussa ja kaavoittamisessa. 
Nykyään kannustetaan arkiliikuntaan ja halutaan mahdollisuuksia erilaisiin liikunta-
muotoihin myös kodin lähettyvillä. Mitä kauemmaksi asuinalue tulee keskustasta tai 
urheilukentästä, sitä tärkeämpää on varustaa alue monipuoliseksi. 
 
Rakennusurakoissa, oli ne sitten virkistysalueita tai suuria rakennuksia, on otettava 
huomioon asiakirjojen selkeys ja yhdenmukaisuus. Nykyään yrityksissä ja kunnissa 
käytetään hyväksi paljon vanhoja urakka-asiakirjoja, joita muokataan hankkeille sopi-
viksi ja asiakirjoista on erilaisia versiota kuin on tekijöitäkin. Olennaista on, että kaikki 
tärkeät asiat urakkaan liittyen löytyvät asiakirjoista, kuten mitkä työt liittyvät urakkaan, 
urakan aikataulu sekä urakan osapuolien vastuut ja velvoitteet. Rakennustieto Oy 
sekä Rakennustietosäätiö RTS ovat valmistelleet ohjekortteja ja maksullisia pohjia eri 
asiakirjoille, jotka hyvin edesauttavat yhtenäistämään asiakirjoissa löytyvän sisällön. 
Varsinaisesti yhtä ainoaa oikeaa versiota ei tulla löytämään asiakirjoista vaan ne ke-
hittyvät sitä mukaan kuin rakennustyöt ja tekijätkin. Tärkeintä on kuitenkin, että asia-
kirjat tukevat toisiaan eivätkä ole ristiriidassa toistensa kanssa. 
 
Valtion eri avustukset ovat tärkeässä asemassa niin kunnille kuin yksityisille henkilöil-
lekin. Erilaisilla avustuksilla kuten liikuntapaikka-avustuksilla pystytään perustamaan 
ja pitämään kunnossa monipuolisia ja turvallisia liikuntapaikkoja. Myös muut avustuk-
set kuten kotitalousvähennykset ja energia-avustukset auttavat säilyttämään vanhaa 
rakennuskantaa.  
 
Valtio on mennyt oikeaan suuntaan siinä, että myös avustusten hakemista on helpo-
tettu. Automaattisesti ei hylätä hakemusta jos jotain puuttuu, vaan pyydetään lisäsel-
vityksiä. Mielestäni avustushakemuksen tekoa tulisi kuitenkin vielä selkeyttää esimer-
kiksi antamalla opetusministeriön verkkosivuilta mallihakemus. Nykyisin avustusha-
kemuksen ohjeet antavat paljon tulkinnanvaraa ja virheiden mahdollisuuksia. 
 
Tärkeää nykyajan taloustilanteessa on tehdä tarkat kustannusarviot. Kuten Säynät-
lammen lähiliikuntapaikka osoitti, että vaikka avustusta haettiinkin, niin varauduttiin jo 
hankinnoissa ja kustannusarvioissa niin että avustuspäätös olisi kielteinen. Useasti 
rakentaminen joudutaan aloittamaan ennen kuin avustuspäätös on tehty ja jos raken-
nusbudjetti on laskettu avustuksen varaan, voi kielteinen avustuspäätös vaikuttaa 






Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia Säynätlammen asuinalueen virkistysalueista ra-
kennuttamisasiakirjat. Aiheen löytyminen opinnäytetyöhön omakotitalonäyttelyalueel-
ta oli hyvin luonnollista, koska kesällä olin alueen kunnallistekniikan rakennuttami-
sessa mukana ja näyttely oli ollut pidemmän aikaa kunnan suurin puheenaihe. Ai-
heen lopullinen muotoutuminen tapahtui työn tekemisen alettua. 
 
Tarjouskilpailuasiakirjojen sekä muiden urakka-asiakirjojen valmistusprosessi muis-
tutti siitä että kaikkia teknisiä asiakirjoja ei ole koulussa jouduttu valmistamaan, joten 
niiden tekeminen osittain valmiista pohjista opetti paljon. Teknisen osaston työntekijät 
antoivat kiitettävästi apua ja neuvoja omien töidensä ohessa. 
 
Opin valtavasti myös kunnallisesta käytännöstä ja päätöksenteosta, josta on varmasti 
hyötyä tulevaisuudessa riippumatta siitä olenko tarjouksen pyytäjänä vai tekijänä.  
 
Avustushakemuksen tekeminen lähiliikuntapaikalle oli uutta ja siinä myös tuli opittua 
kantapään kautta kustannusarvion tekemisen tarkkuus. On tärkeää laittaa muistiin 
tarkasti miten on arvionsa laskenut, jotta myöhemmässä vaiheessa tulevia urakoitsi-
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OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN LOMAKE NRO 12 
LIIKUNTAPAIKAN PERUSTAMISHANKKEEN VALTIONAVUSTUSHAKEMUS  






















040 515 1739 
Faksi 









Hankkeen laajuus* (brutto m2) 
876 m2 
*) Jos kysymyksessä on yhteishanke esim. koulutoimen kanssa tiedot ilmoitetaan vain liikuntatoimen osalta 
 
Tuleeko hanke hakijan omistukseen 
x Kyllä  Ei 
Kuuluuko hankkeen maapohja 
x  Hakijan omistukseen  Hakijan hallintaan pitkäaikaisen (väh. 15 v.) 
        vuokrasopimuksen nojalla 
Onko hanke yhteisrahoitushanke muun hallinnonalan kanssa (rahoitusta haetaan erikseen muun hallinnonalan ja 
liikuntatoimen osuuteen opetus- ja kulttuuriministeriöstä tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta) 
x  Ei  Kyllä, koko yhteisrahoitushankkeen kustannusarvio, € (sis. ALV):   
Valtionavustusta haetaan 
x Lisä- / uudisrakennukseen  Peruskorjaukseen   Hankkimiseen 
Rakentamisen suunniteltu alkamisaika (kk / vvvv) 
       04 /          2011   
Rakentamisen suunniteltu päättymisaika (kk / vvvv) 
      05 /          2011   
 
Hakemuskohteen kustannusarvio € (ALV sisällytetään kustannuksiin): 
 
Liikunnan koulutuskeskusten osalta vapaan sivistystyön osuus (%) kustannusarviosta: 
 
                      70 218,40 € 
 
                                       € 
Haettava määrä € 
 26 664 € 
Kustannusarvion päiväys (pp/kk/vvvv) 
       29 / 12        2010  
Haetaanko hankkeeseen muuta julkista tukea (jos haetaan niin erillinen selvitys liitteenä) 












 23 406,15 € YHTEENSÄ         70 218,40 € 
3. Allekirjoitus 
Paikka ja aika  
 Kangasniemi 29.12.2010 





Nimenselvennys  Mikko Korhonen 
       2 




(LIIKUNTALAIN PERUSTEELLA VALTIONAVUSTUSTA HAETTAVAN HANKKEEN OSALTA) 
 
Hakijan nimi / hankkeen nimi (sivun tunnistetieto) 
 Kangasniemen kunta / Säynätlammen lähiliikuntapaikka 
 
Kustannuskohde Kustannusarvio* Viranomaisen 
merkintöjä 
1. Rakennuttajan kustannukset 
     
1.1. Hallinto ja valvonta 
    
1.2. Suunnittelu 
    
1.3. Liittymisratkaisut 
    
1.4. Muut 
    
Yhteensä 
   11 703,10 €   
2. Rakennustekniset työt 
      7058,90 €   
3. LVI-työt 
    
4. Sähkötyöt 
    
5. Muutos- ja lisätyövaraus 
    
6. Muut rakennuskustannukset 
   12 381,15 €   
RAKENNUSKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 
    
7. Kalusteet, varusteet, laitteet 
    39 075,30 €   
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 1-7 
    70 218,40 €   
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TARVITTAVAT LIITTEET  
 
Rakentamisvalmius- ja rahoitusasiakirjoja 
- hanketta koskevat talousarvio-otteet tai rahoituspäätökset 
- rakentamista varten saatu rakennuslupa tai vastaava muu lupa tai todistus luvan saannin esteettömyydestä 
- liikuntapaikkakohtaiset rakennussuunnitteluasiakirjat (L2-tasoiset piirustukset, rakennustapaselostus ja rakennetyypit) 
- peruskorjausten osalta kuntoarvio tai tarvittaessa kuntotutkimus 
 
Lisäksi 
Jos hakijana on yksityinen yhteisö, on toimitettava 
- yhteisön hyväksytty toimintasuunnitelma ja talousarvio 
- yhteisön rekisteriote 
- yhteisön toimintakertomus tai muu vastaava selvitys edelliseltä tilikaudelta 




Tällä lomakkeella pyydetyt tiedot perustuvat liikuntalain 1054/1998 sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 
(1705/2009) säännöksiin. 
 
Mikäli hakemuskohteeseen myönnetään valtionavustusta, valtionapuviranomainen voi asettaa päätöksessään avustuksen 
käytölle ehtoja jotka koskevat mm: 
tietojen toimittamista hankkeen toteutumisesta ja kustannuksista (hankeselvitys) 
avustuksen käyttöaikaa ja hyväksyttäviä menoja 
valtionavustuksen maksatusta 
hankkeen vakuuttamista 
hakijan ilmoitusvelvollisuutta olosuhteiden muuttumisesta 
valtionapuviranomaisen valvontaoikeutta 
 
Hakija saa lisätietoja avustuksen hakemisesta opetus- ja kulttuuriministeriön Internet-sivuilta www.minedu.fi. 
 
Niiden elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) yhteystiedot toimialueittain, joihin lomakkeet 
toimitetaan. 
 Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, 
Pirkanmaan ja Pohjanmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueet: 
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueet: 
LAPIN  
ELINKEINO-, LIIKENNE- JA 
YMPÄRISTÖKESKUS 
POHJANMAAN  
ELINKEINO-, LIIKENNE- JA 
YMPÄRISTÖKESKUS 
POHJOIS-POHJANMAAN  
ELINKEINO-, LIIKENNE- JA 
YMPÄRISTÖKESKUS 
Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -
vastuualue 
PL 8060, 90101 ROVANIEMI 
Puh. 020 636 0010 
kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi 
Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -
vastuualue 
PL 131, 65101 VAASA 
Puh. 020 636 0140 
kirjaamo.pohjanmaa@ely-keskus.fi 
Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -
vastuualue 
PL 86, 90101 OULU 




Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-
Savon elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten toimialueet: 
Hämeen, Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
toimialueet: 
Satakunnan ja Varsinais-Suomen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueet: 
POHJOIS-SAVON  
ELINKEINO-, LIIKENNE- JA 
YMPÄRISTÖKESKUS 
UUDENMAAN  
ELINKEINO-, LIIKENNE- JA 
YMPÄRISTÖKESKUS 
VARSINAIS-SUOMEN  
ELINKEINO-, LIIKENNE- JA 
YMPÄRISTÖKESKUS 
Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -
vastuualue 
PL 2000, 70101 KUOPIO 
Puh. 020 636 0080 
kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi 
Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -
vastuualue 
PL 36, 00521 HELSINKI 
Puh. 020 636 0070 
kirjaamo.uusimaa@ely.keskus.fi 
Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -
vastuualue 
PL 236, 20101 TURKU 
Puh. 020 636 0060 
kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi 
Lisätietoja antavat henkilöt toimialueittain: 
LAPIN  
ELINKEINO-, LIIKENNE- JA 
YMPÄRISTÖKESKUS 
POHJANMAAN  
ELINKEINO-, LIIKENNE- JA 
YMPÄRISTÖKESKUS 
POHJOIS-POHJANMAAN  
ELINKEINO-, LIIKENNE- JA 
YMPÄRISTÖKESKUS 
Liikuntatoimentarkastaja Kai-Matti Joona, 
Rovaniemi, p. 0400 538 115 
www.ely-keskus.fi/lappi 
Sivistystoimentarkastaja Ismo Myllyaho, 
Vaasa, p. 040 505 7375 
Sivistystoimentarkastaja Satu Sjöholm, 
Jyväskylä, p. 040 701 4492 
www.ely-keskus.fi/pohjanmaa 
Liikuntatoimentarkastaja Ulla Silventoinen, 
Oulu, p. 040 775 3449 
www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa 
   
POHJOIS-SAVON  
ELINKEINO-, LIIKENNE- JA 
YMPÄRISTÖKESKUS 
UUDENMAAN  
ELINKEINO-, LIIKENNE- JA 
YMPÄRISTÖKESKUS 
VARSINAIS-SUOMEN  
ELINKEINO-, LIIKENNE- JA 
YMPÄRISTÖKESKUS 
Nuoriso- ja liikuntatoimentarkastaja Henri 
Alho, Kuopio, p. 040 546 5190 
Nuoriso- ja liikuntatoimentarkastaja Matti 
Ruuska, Joensuu, p. 0400 839 688 
Nuoriso- ja liikuntatoimentarkastaja Pirjo 
Rimpiläinen, Mikkeli, p. 040 506 0115 
www.ely-keskus.fi/pohjois-savo 
Ryhmäpäällikkö, sivistystoimentarkastaja 
Ullrike Hjelt-Hansson, Helsinki, p. 050 68 811 
Sivistystoimentarkastaja Ilpo Piri, Kouvola,  
p. 040 573 9622 
Ylitarkastaja Krister Strandberg, Helsinki,  
p. 0400 726 708 
www.ely-keskus.fi/uusimaa 
Sivistystoimentarkastaja Keijo Kuusela, 
Turku, p. 0500 528 525 
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi 
 
ELY-keskusten henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 
       4 
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Hankesuunnitelma 
Hanke:  Lähiliikuntapaikka tulee Kangasniemelle, Säynätlammen asunto- 
  alueelle. Säynätlammen asuntoalue on rakenteilla ja alue toimii  
  kesällä 2011 omakotitalonäyttelyalueena. Asuntoalueella on 46  
  tonttia. Asuntoalueen läpi ja suunnitellun lähiliikuntapaikan vie- 
  restä kulkee tunnettu ja paljon käytetty lenkkipolku. Leikkialueen 
   ja liikuntavälineiden väliin tulee polku. 
Hankkeen tarpeellisuus:  Asuntoalueella on oltava oma leikkialue. Leikkikentän ja lähilii- 
  kunta-alueen yhdistämisellä halutaan luoda edellytyksiä aikuisille 
   kunto- ja terveysliikuntaan yhdessä lasten kanssa. Omakotitalo- 
  näyttelyn myötä alueen on oltava myös edustava, monipuolinen
  ja herättää muiden kuntien kiinnostusta lähiliikuntapaikkojen 
  rakentamisessa. Lähiliikuntapaikan on tarkoitus toimia ympäri- 
  vuotisena liikuntapaikkana asuntoalueen sekä lenkkipolun käyt- 
  täjille. Mahdollisesti talvisin olisi käytössä myös pulkkamäki. 
Toteuttamisajankohta: Lähiliikuntapaikan rakentaminen alkaa 04.2011-05.2011. 
  Näyttelyn ajankohta 8.-24.07.2011.  
Kustannusarvio ja       :  Arvioitu kokonaiskustannus alueelle on noin 70 218,40 €. Arvioon  
rahoitussuunnitelma  on sisällytetty tien rakentamiskustannus alueelle, alueen maatyöt 
  ja välineet asennuksineen. 
L i i t e  3
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Rakennuskohde sijaitsee Kangasniemen Säynätlammen tulevalla asuinalueella ja se kuuluu 
vuonna 2011 järjestettävään omakotitalonäyttelyyn. 
 
YSE 1998 Yleiset vaatimukset. 
Urakkaan kuuluvat kaikki sopimusasiakirjoissa mainitut tarvikkeet, työt ja velvoitteet ellei 














Hanke käsittää vuonna 2011 pidettävän omakotitalonäyttelyn asuinalueen virkistysalueet. 
Alueelle tulee lasten leikkipaikka ja lähiliikuntapaikka sekä uima- ja venepaikka. 
Alue on mäntykangasta jonka puusto on pääosin hyväkuntoista männikköä. Leikki- ja 
liikunta-alue on melko tasainen. sijoittuen korkeuskäyrien +106 ja +107 väliin. 




Leikki- ja liikunta-alueen laajuus on noin 876 m2. 
Säynätlammentieltä 3m leveä kulkutie lähiliikunta-alueelle. Kulkutie tehdään kestämään 
huoltoajoa. 
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Rakennuttajan edustaja 




Projektiasiantuntija Kari Erkkilä, 040 7769 136, fax (015) 7801 227. 
kari.erkkila@kangasniemi.fi 
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Insinööriharjoittelija Risto Tissari, 040 5600 498, fax (015) 7801 227. 
risto.tissari@hotmail.com 
 
1  RAKENNUSOSAT 
 




1111 Rakennettava alue 
 
Raivaus suoritetaan suunnitelmien mukaisesti leikattavaksi, pengerrettäväksi tai muutoin 
 käsiteltäväksi merkityillä alueilla. 
 Poistettavaksi määrättyjen puiden ja pensaiden kannot ja juuret raivataan pois vähintään 
 kasvualustaan kuuluvien maakerrosten alapintaan saakka. 
 Puiden kaadot ja poiskuljetuksen hoitaa rakennuttaja. 
 
1112  Kaivannot 
 
 Maankaivu toteutetaan asemapiirroksen mukaisesti. 
 Kaivannot tehdään välinevalmistajien ohjeiden mukaisesti perustamissyvyyteen saakka. 




 Kaivannot täytetään välinevalmistajien ohjeiden mukaisesti. 
 Leikkivälineiden turva-alueiden rakennekerrokset perustamissyvyydestä alkaen: 200mm 
 kaivumassoja, suodatinkangas N2, 400mm turvasora. 
  Leikkialue päällystetään muilta osin 100mm murskekerroksella, raekoko 0…16mm tai  
 kivituhkakerros 50-70mm. 
  Liikuntavälineiden turva-alueiden rakennekerrokset perustamissyvyydestä alkaen: 300mm 




 Penkere kasataan kaivannoista saamilla maa-aineksella. Penkereen korkeus on 1-2 metriä, 
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112  TUKI- JA VAHVISTUSRAKENTEET 
  
 Ei ole. 
 
113  PÄÄLLYSTEET 
 
1131 Liikennealueiden päällysteet 
 
Säynätlammentieltä tuleva polku päällystetään murskeella ja tehdään huoltoajoa kestäväksi.  
Polun rakennekerrokset kaivupinnasta alkaen: suodatinkangas N2, 200mm kantava kerros 
0…32mm raekoon murskeesta, 50mm kulutuskerros 0-16mm raekoon murskeesta.  
Olemassa oleva lenkkipolku säilytetään normaalina. 
  Lähiliikunta-alueen ja leikkialueen väliin tuleva polku päällystetään 50mm kerroksella  
0…16mm raekoon murskeella. 
 
1132 Paikoitusalueiden päällysteet 
 
 Alueelle ei tule erillisiä paikoitusalueita. Vieraspaikat ovat alueen asukkaiden omilla pihoilla 
 tai kääntöpaikoilla. 
 
1133 Oleskelu- ja leikkialueiden päällysteet 
 
Lähiliikunta-alueella leikki- ja liikuntavälineiden putoamissuoja-alueet päällystetään 
turvasoralla jonka rakennekerroksen paksuus on 400mm. 
Leikkialue päällystetään murskeella jonka rakennekerroksen paksuus on 100mm. 
Liikuntavälineiden turva-alueiden ympärillä oleva maa sekä osa leikkialueesta jätetään 
luonnontilaan, liitteenä asemapiirros. 
Lähiliikuntapaikan lähistölle tulee kaksi konttia näyttelyssä toimivaa Muksulaa varten. 
Konttien alle tulee 10x10m alue, johon tulee mursketta 50mm kerros, raekokoa 0…16mm. 
Uimapaikalle tulee 100mm hiekkakerros. Hiekka tulee rakennuttajan omistamalta 




Alue pyritään säilyttämään luonnontilaisena, hoitoa vaativia istutuksia tai nurmikkoa ei 
laiteta. 
 
114  ALUEVARUSTEET 
 
1142  Oleskeluvarusteet 
 




  Leikki- ja liikuntavälineet asemapiirroksen mukaisesti asennettuna välinevalmistajien 
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1144 Alueopasteet 
 
  Leikki- sekä liikunta-alueelle tulee omat opaskyltit välinevalmistajien asentamana. 
 
1145 Erityiset aluevarusteet 
 
 Lähiliikunta-alueelle sijoitetaan optiona neljä puistovalaisinta jotka eivät kuulu urakkaan. 
 Venepaikalle upotetaan 5 tolppaa veneiden kiinnitystä varten. Tolpat tulevat rakennuttajalta 
 ja maarakennusurakoitsija asentaa ne. 
 
115  ALUEEN RAKENTEET 
 
1153 Aidat ja tukimuurit 
 
 Alue aidataan rakennuttajan toimesta väliaikaisesti näyttelyn ajaksi. Koska välitöntä yhteyttä 












 Ei ole. 
5
Säynätlammen lähiliikunta-alue 
Kustannusarvio rakennusteknisistä töistä 
 
 
Leikkialue                         määrä             a’hinta        Kust.€ 
Vesaikon ja pienpuun poisto ja siirto (m2) 520 0,20 104 
  Pintamaan poisto (m2)   520  0,40 208
 Välineistön perustussyvyyden kaivu (m3) 180 5,00  900 
  
  Rakennekerrokset (turva-alue 300m2): (m3) 
  Kaivumassat   200mm 60   
  Suodatinkangas N2 
  Turvasora   400mm 120 25,00 6500 
  
 Rakennekerrokset (muu alue 220m2): (m3)   
 Kulutuskerros Mrs 0…16mm 100mm 22 33,00 726 
        8438 
 
Liikunta-alue 
 Vesaikon ja pienpuun poisto ja siirto (m2) 100 0,20 20
 Pintamaan poisto (m2)   100 0,40 40 
 Välineistön perustussyvyyden kaivu (m3)  80 5,00 400 
 
  Rakennekerrokset:  (m3) 
  Kaivumassat   300mm    
  Suodatinkangas N2 
 Turvasora   400mm 40 25,00 1000 
        1460 
 
Alueiden välinen polku 
 Vesaikon ja pienpuun poisto ja siirto (m2) 75 0,20 15
 Pintamaan poisto (m2)   75 0,40 30 
 
  Rakennekerrokset: (m3) 
 Kulutuskerros Mrs 0…16mm 100mm 8 33,00 264 
       309 
 
Polku Säynätlammentieltä Onkitielle lev. 3m 
 Vesaikon ja pienpuun poisto ja siirto (m2)  155 0,20 31
 Pintamaan poisto (m2)   155 0,40 62 
 
 Rakennekerrokset: (m3) 
 Jakavakerros Sr   400mm 65 23,50 1528
 Kantavakerros Mrs 0…32mm 100mm 15 29,00 435
 Kulutuskerros Mrs 0…16mm 70mm 10 33,00 330 
       2386 
 
      Yhteensä: 12593,00€ 
     ALV 23%   2896,40€ 
       15489,40€ 
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Tekniset palvelut                                               
   TARJOUSPYYNTÖ 
 
 
   
 
 




Kangasniemen kunta pyytää tarjoustanne Kangasniemen omakotitalonäyttelyn 2011 
kuuluvalle alueelle valmistuvan liikunta-alueen välineistä asennuksineen 
tarjouspyyntöasiakirjan mukaisesti. 
 
Petäjävedellä on järjestetty heinäkuussa 2009 omakotitalonäyttely, jossa esiteltiin 19 
omakotitalokohdetta. Osana näyttelyä toteutuneessa kehittämishankkeessa kehitettiin 
malli näyttelymallin kierrättämiseen kuntien asumisen edistämiseksi. Näyttelymallin 
omistaa Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy. 
 
Kangasniemen kunta on hankkinut oikeudet Jykes Oy:ltä näyttelymalliin sekä on  
päättänyt järjestää omakotitalonäyttelyn vuonna 2011. Kangasniemen kunta on 
teettänyt loppuvuodesta 2009 esiselvityksen omakotitalonäyttelyn järjestämisestä 
2011. Tehdyn esiselvityksen perusteella on Kangasniemen kunta päättänyt järjestää 
omakotitalonäyttelyn 8. - 24.07.2011 välisenä aikana. Yleisötavoitteeksi on asetettu 





Näyttelyalueelle valmistuvan liikunta-alueen välineistö ja niiden asennus. 
Liikuntapaikka tulee leikkialueen yhteyteen ja ne toimivat lähiliikunta-paikkana. 
Leikkialue toimii näyttelyn ajan Muksulana ja näin ollen myös liikuntapaikkaa 
voidaan käyttää esittelykohteena. 
 
Tehtäviä (välitavoitteita) ovat mm: 
− välineiden kuljetus alueelle 
− välineiden asennustyöt 
 
Kalusteiden ja varusteiden ohjeellinen malli ja hankittava määrä 
  
  Tuote   Määrä Kpl yht. 
 
1. 004621 Freesmith (13 kg)   1   
 
2.   006010 Russianbar (20 kg)  1 
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3.   009110 Jump (30/50 cm)  1 
 
4.   014520 Abdoback   1 
 
5.   013820 Stretch   1 
 




Lähiliikuntapaikan rakentaminen on suunniteltu tehtäväksi 31.5.2011 mennessä 




Tarjouksessa on tultava ilmi: 
• kokonaishinta asennettuna alv 0% sekä sisältäen arvonlisäveron 
• välineiden yksikköhinta alv 0 % 
• asennuksen yksikköhinta alv 0%  
• välineiden toimitusaika 
• kunnalta vaadittavat toimenpiteet asennuksien suorittamiseksi 
 





Tarjouksen mukana on toimitettava todistukset verojen ja eläkemaksujen 
maksamisesta, jotka eivät saa olla 2 kk vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna. 
 
Urakassa on noudatettava YSE 1998, jos erikseen ei ole muuta määrätty. 
Urakan viivästyssakon määrä työpäivältä on 3 % arvonlisäverottomasta 
urakkahinnasta laskettuna. 
  
Tarjouksen on oltava voimassa 31.7.2011 saakka. 
 
Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä. Osatarjouksia ei oteta huomioon.  
 
Tarjouksen pyytäjä pidättää oikeuden olla hyväksymättä yhtään jätetyistä tarjouksista. 
 
Tarjouksen pyytäjä pidättää oikeuden tarvittaessa vähentää tuotteita. 
 
Tarjoajilla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksestaan. 
 
Tarjoukset on tehtävä suomen kielellä. 
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Liikuntavälinevalmistajan valinnasta päätöksen tekee Kangasniemen kunnan tekninen 





Tarjous liitteineen on toimitettava 17.03.2011 kello 12.00 mennessä osoitteeseen: 
Kangasniemen kunta 
Tekniset palvelut 
Otto Mannisen tie 2 
51200 KANGASNIEMI  
 





Lisätietoja hankinnasta antaa Risto Tissari 040 560 0498. Lisätietoja 
omakotitalonäyttelystä sekä mahdollisesta tuotteiden esittelystä näyttelyn aikana antaa 
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   TARJOUSPYYNTÖ 
 
 
   
 
 




Kangasniemen kunta pyytää tarjoustanne Kangasniemen omakotitalonäyttelyn 2011 
kuuluvalle alueelle valmistuvan leikkikentän välineistä asennuksineen 
tarjouspyyntöasiakirjan mukaisesti. 
 
Petäjävedellä on järjestetty heinäkuussa 2009 omakotitalonäyttely, jossa esiteltiin 19 
omakotitalokohdetta. Osana näyttelyä toteutuneessa kehittämishankkeessa kehitettiin 
malli näyttelymallin kierrättämiseen kuntien asumisen edistämiseksi. Näyttelymallin 
omistaa Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy. 
 
Kangasniemen kunta on hankkinut oikeudet Jykes Oy:ltä näyttelymalliin sekä on  
päättänyt järjestää omakotitalonäyttelyn vuonna 2011. Kangasniemen kunta on 
teettänyt loppuvuodesta 2009 esiselvityksen omakotitalonäyttelyn järjestämisestä 
2011. Tehdyn esiselvityksen perusteella on Kangasniemen kunta päättänyt järjestää 
omakotitalonäyttelyn 8. - 24.07.2011 välisenä aikana. Yleisötavoitteeksi on asetettu 





Näyttelyalueelle valmistuvan leikkikentän välineistö ja niiden asennus. Leikkikentälle 
varatulle alueelle tulee myös lähiliikuntapaikka toisen valmistajan toimesta. 
Leikkialue toimii näyttelyn ajan Muksulana, joten kunta tarjoaa myös mahdollisuuden 
tulla esittelemään omia tuotteitanne näyttelyyn. 
 
Tehtäviä (välitavoitteita) ovat mm: 
− välineiden kuljetus alueelle 
− välineiden asennustyöt 
 
Kalusteiden ja varusteiden ohjeellinen malli ja hankittava määrä 
  
 Leikkiväline tai kaluste  Malli tai vastaava Määrä Kpl yht. 
 
1. Puistokyltti  Lappset Puistokyltti  1 
    Tuote no. 080556 
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2.   Penkki   Lappset Penkki  4 
   Tuote no. 00504 
 
3.   Kiipeilyteline  Lappset Haikaranpesä  1
   Tuote no. 138401M  
 
4.   Hiekkalaatikko 3mx3m Lappset Hiekkalaatikot  1
   Tuote no. 000404M   
 
5.   Liukumäki  Lappset Torni ja liuku  1
   Tuote no. 120346M 
 
6.   Köysirata  Lappset Köysirata  1
   Tuote no. 160050-12 
 
7.   Liukumäki  Lappset Rinneliukumäki  1
   Tuote no. 120068M 
 
8.   Keinuteline 2:lle  Lappset Keinuteline  1
   Tuote no. 020414M 
 
9.   Turvaistuin  Lappset Hugo&Ines  1
   Tuote no. 000104  
   Tai   
   Tuote no. 000218  2 
 
10.  Keinuteline 2:lle  Lappset Keinuteline  1
   Tuote no. 020415M 
 
11.  Kumilautaistuin 210cm Lappset Kumilautaistuin  2
   Tuote no. 000226   
 
12.  Linnunpesäkeinu  Lappset Linnunpesäkeinu  1









Tarjouksessa on tultava ilmi: 
• kokonaishinta asennettuna alv 0% sekä sisältäen arvonlisäveron 
• välineiden yksikköhinta alv 0 % 
• asennuksen yksikköhinta alv 0% 
• välineiden toimitusaika 
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• kunnalta vaadittavat toimenpiteet asennuksien suorittamiseksi 
 





Leikkivälinevalmistajan valinta tapahtuu avoimen kilpailutuksen perusteella. 
 
Tarjouksista hyväksytään halvimman tarjouksen jättänyt välinevalmistaja. 
Osatarjouksia ei hyväksytä. Mikäli yksikään tarjous ei sellaisenaan ole 




Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois sellainen tarjoaja, jos joku seuraavista seikoista 
täyttyy: 
• tarjous on saapunut liian myöhään 
• tarjous on vajavainen tai virheellinen tai ei muutoin vastaa tarjouspyyntöä 
• tarjous on toimitettu muuhun kuin pyydettyyn osoitteeseen. 
 





Tarjouksen mukana on toimitettava todistukset verojen ja eläkemaksujen 
maksamisesta, jotka eivät saa olla 2 kk vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna. 
 
Urakassa on noudatettava YSE 1998, jos erikseen ei ole muuta määrätty. 
Urakan viivästyssakon määrä työpäivältä on 3 % arvonlisäverottomasta 
urakkahinnasta laskettuna. 
 
Tarjouksen on oltava voimassa 31.7.2011 saakka. 
 
Tarjouksen tulee vastatata tarjouspyyntöä. Osatarjouksia ei oteta huomioon.  
 
Vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon. 
  
Tarjouksen pyytäjä pidättää oikeuden olla hyväksymättä yhtään jätetyistä tarjouksista. 
 
Tarjouksen pyytäjä pidättää oikeuden tarvittaessa vähentää tuotteita. 
 
Tarjoajilla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksestaan. 
 
Tarjoukset on tehtävä suomen kielellä. 
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Leikkivälinevalmistajan valinnasta päätöksen tekee Kangasniemen kunnan tekninen 





Tarjous liitteineen on toimitettava 17.03.2011 kello 12.00 mennessä osoitteeseen: 
Kangasniemen kunta 
Tekniset palvelut 
Otto Mannisen tie 2 
51200 KANGASNIEMI  
 





Lisätietoja hankinnasta antaa Risto Tissari 040 560 0498. Lisätietoja 
omakotitalonäyttelystä sekä mahdollisesta tuotteiden esittelystä näyttelyn aikana antaa 
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KANGASNIEMEN KUNTA   
Tekniset palvelut                                                
   TARJOUSPYYNTÖ 
 
 
   
 
 
TARJOUSPYYNTÖ KANGASNIEMEN SÄYNÄTLAMMEN LÄHILIIKUNTAPAIKAN 
SEKÄ UIMAPAIKAN JA VENEVALKAMAN MAATÖISTÄ 
 
 
Kangasniemen kunta pyytää tarjoustanne Kangasniemen Säynätlammen asuinalueen 
lähiliikuntapaikan sekä uimapaikan ja venevalkaman maatöistä. 
 
Petäjävedellä on järjestetty heinäkuussa 2009 omakotitalonäyttely, jossa esiteltiin 19 
omakotitalokohdetta. Osana näyttelyä toteutuneessa kehittämishankkeessa kehitettiin 
malli näyttelymallin kierrättämiseen kuntien asumisen edistämiseksi. Näyttelymallin 
omistaa Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy. 
 
Kangasniemen kunta on hankkinut oikeudet Jykes Oy:ltä näyttelymalliin sekä on  
päättänyt järjestää omakotitalonäyttelyn vuonna 2011. Kangasniemen kunta on 
teettänyt loppuvuodesta 2009 esiselvityksen omakotitalonäyttelyn järjestämisestä 
2011. Tehdyn esiselvityksen perusteella on Kangasniemen kunta päättänyt järjestää 
omakotitalonäyttelyn 8. - 24.07.2011 välisenä aikana. Yleisötavoitteeksi on asetettu 
20000 maksavaa kävijää.  




Leikkialueen pintamaiden poisto, leikkivälineiden asennussyvyyksien kaivu ja täyttö 
sekä alueen päällystys. Liikuntapaikan välineistön asennuskaivut ja täytöt. Asennus-
kaivut sekä täytöt välinetoimittajien ohjeiden mukaisesti. 
Liikuntavälineille tarkoitettu alue tulisi jättää luonnonmukaiseksi niiltä osin kuin 
mahdollista sekä osa leikkialueesta. 
Urakkaan kuuluu myös uimapaikan pintamaiden poisto sekä rannan hiekoitus.  
Rannalle vetopaikkaan upotetaan 5 tolppaa veneiden kiinnitystä varten. 




Näyttely toteutetaan 8. – 24.7.2011. Leikki- ja liikunta-alueet sekä uimapaikka ja 
venevalkama on suunniteltu tehtäväksi 31.6.2011 mennessä. 
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Tarjouksessa on tultava ilmi: 
• maatöiden hinta kustannuserittäin alv 0 % sekä sisältäen arvonlisäveron 
 
Hintojen on oltava voimassa koko sopimuskauden. Hinnat on esitettävä ilman 





Maatöiden toteuttajan valinta tapahtuu avoimen kilpailutuksen perusteella. 
 
Tarjouksista hyväksytään halvin tarjous. Osatarjouksia ei hyväksytä. Mikäli yksikään 
tarjous ei sellaisenaan ole hyväksyttävissä, voidaan yhden tai useamman tarjoajan 




Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois sellainen tarjoaja, jos joku seuraavista seikoista 
täyttyy: 
• tarjous on saapunut liian myöhään 
• tarjous on vajavainen tai virheellinen tai ei muutoin vastaa 
 tarjouspyyntöä 
• tarjous on toimitettu muuhun kuin pyydettyyn osoitteeseen. 
 





Urakoitsijan tulee olla joko Rakentamisen Laatu RALA ry.n toteama pätevyys 
rakennusalan pääurakoinnista tai urakoitsijan tulee toimittaa pätevyyden arvioimiseksi 
tarvittavana tietoina: kauppa-, ennakkoperintö-, arvonlisä- ja työnantajarekisteriotteet, 
todistukset verojen ja eläkevakuutusten maksamisesta sekä käytettävä työehtosopimus. 
Selvitykset eivät saa olla 2 kk vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna.  
 
Urakassa on noudatettava YSE 1998, jos erikseen ei ole muuta määrätty.  
Urakan viivästyssakon määrä työpäivältä on 3 % arvonlisäverottomasta 
urakkahinnasta laskettuna. 
 
Tarjouksen on oltava voimassa 31.7.2011 saakka. 
 
Tarjouksen tulee vastattava tarjouspyyntöä. Osatarjouksia ei oteta huomioon.  
 
Vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon. 
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Tarjouksen pyytäjä pidättää oikeuden olla hyväksymättä yhtään jätetyistä tarjouksista. 
 




Maatöiden suorittajan valinnasta päätöksen tekee Kangasniemen kunnan tekninen 





Tarjous liitteineen on toimitettava 13.05.2011 kello 12.00 mennessä osoitteeseen: 
Kangasniemen kunta 
Tekniset palvelut 
Otto Mannisen tie 2 
51200 KANGASNIEMI  
 





Lisätietoja hankinnasta antaa Kari Erkkilä 040 7769 136. Lisätietoja 
omakotitalonäyttelysä antaa näyttelykoordinaattori Timo Ovaskainen, Poklossi Oy 





















            RT 80245
Tämä urakkasopimus on tarkoitettu käytettäväksi pienissä lyhytaikaisissa
talonrakennustöiden urakkasopimuksissa (esim. rakennusteknisten töiden,
sähkötöiden, putkitöiden, ilmanvaihtotöiden, maalaustöiden jne.
urakkasopimuksissa).
Hanke Kangasniemen omakotitalonäyttely 2011
Rakennuskohde Säynätlammen asuinalueen lähiliikuntapaikka
Säynätlammentie 13
51200 KANGASNIEMI




Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi






Tekninen johtaja Mikko Korhonen 040 5151 739.
Projektiasiantuntija Kari Erkkilä 040 7769 136.
Urakoitsija sitoutuu urakkahintaa vastaan tekemään kaikki urakkasopimuksen ja muiden
sopimusasiakirjojen sekä lainsäädännön edellyttämät työt ja toimenpiteet, suorittamaan
tarvittavat aine- ja tarvikehankinnat ja luovuttamaan työntuloksen sopimusasiakirjojen
mukaisesti tehtynä valmiina tilaajalle. Urakoitsijan on suoritettava työnsä ammattitaidolla,
huolellisesti ja hyvää rakentamistapaa noudattaen.











Työmaan johtovelvollisuuksista vastaa sopimuksen yleisten ehtojen 2 §:n tarkoittamassaTyömaan
johtovelvollisuudet urakoitsija:laajuudessa maanrakennus
Harjula Mechanics Oy
Nämä velvollisuudet koskevat urakoitsijan oman suorituksen lisäksi seuraavia urakoita ja
hankintoja:
Leikkivälineiden asennusurakoitsija: Puuhamies Oy.
Liikuntavälineiden asennusurakoitsija: Carousel Oy
Laiturin asennusurakoitsija: Norppa-Laiturit Oy.
Työnjohto Työmaan vastaava työnjohtaja:
Kimmo Harjula, 044 3389 988
Maanrakennus urakan työnjohtaja: Mikko Harjula, 040 8381 748
Työsuojelu Työmaan turvallisuuden yleisjohdosta vastaava henkilö:
Kimmo Harjula
Urakoitsijan on vaadittaessa ilmoitettava omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien
työntekijöiden nimet ja syntymäajat tilaajalle.
Työmaapalvelut Vastuu työmaapalveluista jakautuu oheisessa taulukossa kuvatulla tavalla (merkitään rastilla
kuhunkin kohtaan; T = Tilaaja, U = Urakoitsija. Tarkennukset kuhunkin työmaapalveluun
kirjoitetaan asianomaisen palvelun perään. Jos merkintää ei ole tehty, ei työmaapalvelu kuulu
kummallekaan sopijapuolelle).
 T                U
Työnaikaisten rakennelmien (esim. telineiden) ja asennusten tekeminen
sekä yhteistä tarvetta palvelevien mittojen asettaminen
Kulkuteiden tekeminen ja kunnossapito sekä yleisen liikenteen järjestely
Työsuoritusta varten tarpeellisen alueen vuokraaminen ja aitaaminen
Rakennuskohteen vartiointi
Rakennuskohteen, rakennusosien ja rakennustarvikkeiden sekä
ympäristön suojaaminen ja hoito
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 T               U
Rakennuskohteen lämmittäminen ja kuivattaminen sekä yleisvalaistus
Työmaan sisäisen jätehuollon järjestäminen sekä siivous, puhtaanapito ja
lumityöt
Urakan toteuttamiseen tarvittavien varasto-, toimisto- ja työskentelytilojen
sekä työntekijöiden sosiaalitilojen järjestäminen ja varustaminen
Veden, valaistukseen ja laitteiden käyttöön tarvittavan sähkön antaminen
Muut työmaapalvelut, joista on sovittu:
Rakennusaputyöt sovitussa määrin seuraaville urakoitsijoille:
Työ/Kenelle:
Edellä mainitut tilaajalle osoitetut työmaapalvelut on siirretty:
Sopimusasiakirjat Urakassa noudatetaan tätä sopimusta kaikkine ehtoineen ja siihen liittyviä jäljempänä lueteltuja
sopimusasiakirjoja.
Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on sopimuksen
yleisten ehtojen 3 §:n mukainen.
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PäiväysLiite nroAsiakirjan nimi Sivua
Tarjousneuvottelun pöytäkirja 2 1 06.06.2011
Tarjouspyyntö sekä ennen tarjousta annetut lisäselvitykset 7 2 11.05.2011
Urakkaohjelma 10 3 29.04.2011
Työturvallisuusasiakirja 10 4 29.04.2011
Tarjous 9 5 30.05.2011
Säynätlammen asuinalueen asemakuva 1 7
Rakennustapaselostus liitteineen 15 8 29.04.2011
Kunnallistekniikan rakennussuunnitelma liitteineen 10 9 28.12.2007




Tilaajan on varattava eri työvaiheita varten urakoitsijalle kohtuullinen aika. Tilaajan on täytettävä
omat sopimukseen liittyvät velvollisuutensa ja muutoinkin myötävaikutettava sopimuksen
täyttymiseen niin, että urakka voi valmistua sopimuksessa mainitussa ajassa ja muutoin sovitulla
tavalla.
Valuutta Tässä urakkasopimuksessa valuuttana käytetään euroa. Tässä kohdassa sovittua valuttaa
sovelletaan kaikissa tämän sopimuksen rahamääräisiä suorituksia koskevissa kohdissa.
Luvat Tilaaja hankkii viranomaisten luvat rakennuskohteen rakentamiseen, purkamiseen tai muuhun
luvanvaraiseen toimenpiteeseen ja vastaa näiden aiheuttamista kustannuksista.
Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä, että työsuoritukseen liittyvät katselmukset ja
tarkastukset, jotka säädösten tai viranomaismääräysten mukaan on toimitettava, tulevat
pidetyiksi. Urakoitsija vastaa katselmusten ja tarkastusten kustannuksista lukuun ottamatta
rakennuslupamaksuun sisältyviä katselmuksia ja tarkastuksia.
Urakka-aika Urakoitsijalla on oikeus aloittaa rakennustyöt rakennuskohteessa
heti, kun urakkasopimus on allekirjoitettu
Työt on aloitettava viimeistään: 13.06.2011
Töiden valmistumisajankohta: 30.06.2011
Ellei toisin sovita
työpäiviä ovat arkipäivät maanantaista perjantaihin.
Työpäiviä ovat:
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Viivästyssakko Urakkasuorituksen viivästyessä sovituista määräajoista tilaaja on oikeutettu saamaan
urakoitsijalta viivästyssakkona:
euroa kultakin työpäivältä,Urakkasuorituksen valmistumisen osalta 603
euroa.kuitenkin enintään yhteensä 50 työpäivältä
Välitavoitteiden osalta on sovittu seuraavaa:
Ellei tässä urakkasopimuksessa ole muuta todettu, viivästyssakko on kultakin työpäivältä
0,1% arvonlisäverottomasta urakkahinnasta kuitenkin enintään 50 työpäivältä.
Takuuaika Urakan takuuaika: 24 kuukautta
Ellei tässä urakkasopimuksessa ole muuta todettu, urakan takuuaika on 24 kuukautta koko
urakkasuorituksen vastaanotosta.
Vakuudet Rakennusaikaisen vastuunsa täyttämisen vakuudeksi urakoitsija antaa tilaajalle pankin tai
vakuutuslaitoksen myöntämän omavelkaisen takauksen tai muun tilaajan hyväksymän vakuuden
määrältään:
euroa.2010,-
Takuuajan vastuunsa täyttämisen vakuudeksi urakoitsija antaa tilaajalle pankin tai
vakuutuslaitoksen myöntämän omavelkaisen takauksen tai muun tilaajan hyväksymän vakuuden
määrältään:
euroa.402,-
Vakuudet kattavat myös lisä- ja muutostyöt. Rakennusaikaisen vakuuden tulee olla voimassa
kolme kuukautta urakan hyväksytyn valmistumisajan yli ja takuuaikaisen vakuuden kolme
kuukautta yli takuuajan.
Ellei tässä urakkasopimuksessa ole muuta todettu, rakennusajan vakuus on arvoltaan 10 %
ja takuuajan vakuus 2 % urakkahinnasta. Vakuudet lasketaan arvonlisäverottomasta
urakkahinnasta.
Vakuutukset Vaihtoehto 1
Urakoitsija ottaa rakennuttajan nimiin ns. rakennustyövakuutuksenValitse vaihtoehto 1 tai 2
jälleenhankinta-arvoltaan.arvonlisäverottomaltaarvonlisäverolliselta
euroa.
Vakuutuksen tulee kattaa seuraavat urakat tai hankinnat:
Vaihtoehto 2
ottama rakennustyövakuutus,Kohteessa on
joka kattaa myös tämän urakkasopimuksen kohteena olevan suorituksen.
Vakuutuksista on lisäksi sovittu seuraavaa:
Urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus.
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Valitse vaihtoehto 1 tai 2 Urakkahinta maksetaan seuraavan maksuerätaulukon mukaisesti:
1. erä euroa, kun20.100,-






Urakkahinta maksetaan liitteenä seuraavan maksuerätaulukon mukaan. Liite nro
Maksuaika on 14 päivää. Viivästyskorko on korkolain mukainen kulloinkin voimassaoleva
viivästyskorko ( ). Sopimukseen perustuvat laskut on% vuonna
maksettava, kun lasku on esitetty tilaajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on
todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Tilaajan edustaja toteaa, milloin
maksuerän perusteena olevan työvaihe on tehty.
Hintasidonnaisuudet Urakkahinta on kiinteä ilman indeksi- tai valuuttasidonnaisuutta.
Muut sopimusasiat /
erityisiä määräyksiä
Urakoitsijan on ennen sopimuksen allekirjoittamista töiden aloittamista
toimitettava tilaajalle ALV- ja ennakonpidätysrekisteriote sekä luotettava selvitys verojen,
ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. Tilaaja
voi ilmoittaa tästä urakkasopimuksesta lääninverovirastolle veroviranomaisen laatimalla
lomakkeella.
Tätä sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten











Osapuolten on tiedottamalla, sopimalla ja muulla yhteistoiminnalla varmistettava rakennustyön sujuva ja turvallinen suoritus
sekä järjestettävä ja suoritettava työnsä siten, että ne eivät tarpeettomasti häiritse  toistensa tai muiden urakoitsijoiden töitä
tai toimintaa rakennuskohteessa.
Urakoitsijan on noudatettava työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan antamia töiden järjestelyä ja yhteensovitusta
koskevia ohjeita.
2 § Työmaan johtovelvollisuudet
Mikäli sopimusasiakirjoissa ei ole toisin sanottu, työmaan johtovelvollisuuksiin kuuluvat seuraavat velvollisuudet:
a) työmaan yleisjohto ja tarvittaessa vastaavan työnjohtajan asettaminen,
b) työturvallisuuslainsäädännön tarkoittamat päätoteuttajan velvollisuudet,
d) työmaan töiden järjestely ja yhteensovitus.
Ellei pääurakoitsijaa tai muuta työmaan johtovelvollisuuksista vastaavaa ole sopimusasiakirjoissa nimetty, näistä
velvollisuuksista vastaa tilaaja.
3 § Sopimusasiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys
Jos sopimusasiakirjat ovat sisällöltään ristiriitaisia, on eri asiakirjojen määräysten keskinäinen pätevyysjärjestys, ellei tässä
sopimuksessa ole muuta mainittu, seuraava:
a) tämä urakkasopimus;
b) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset;
c) urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot;
d) tarjous;
e) määrä- ja mittaluettelot;
f) työkohtaiset laatuvaatimukset ja työselostukset;
g) sopimuspiirustukset;
h) yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset.
4 § Urakoitsijan suoritusaika
Urakkasopimuksessa edellytetty rakennustyö on aloitettava, tehtävä ja loppuunsaatettava sopimuksen aikamääräyksiä
noudattaen tai tällaisten puuttuessa sellaisessa ajassa, kuin se kohtuuden mukaan on mahdollista. Urakoitsijan on
tarvittaessa huolehdittava urakkasuorituksen edistymisestä rinnan mahdollisten muiden töiden kanssa.
URAKKAAJAN PIDENTÄMISEEN OIKEUTTAVAT TEKIJÄT
5 § Tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönti
Jos tilaaja tai tilaajaan sopimussuhteessa oleva muu taho aiheuttaa menettelyllään työn viivästymisen, ja jos urakoitsija
näyttää huomauttaneensa asiasta riittävän ajoissa tilaajalle, urakoitsijalla on oikeus saada kohtuullinen pidennys urakka-
aikaan.
6 § Sopijapuolista riippumattomat suoritusajan pidentämiseen oikeuttavat tekijät
Urakoitsijalla on oikeus saada kohtuullinen pidennys urakka-aikaan, jos urakan sopimuksen mukaisessa ajassa
valmistumisen esteenä on jokin muu sopijapuolista riippumaton poikkeuksellinen seikka, joka huomattavasti
vaikeuttaa urakkasopimuksen velvoitusten täyttämistä. Edellä mainittujen seikkojen ilmaantuessa urakoitsijan tulee
viipymättä ilmoittaa niistä kirjallisesti tilaajalle uhalla, että muutoin menettää oikeutensa suoritusajan pidentämiseen.
7 § Viivästyksen rajoittaminen
Urakka-ajan pidennyksen ollessa edellä olevan perusteella aiheellinen urakoitsijan tulee ryhtyä kaikkiin vallassaan oleviin
samoin kuin tilaajan osoittamiin toimenpiteisiin viivästymisen estämiseksi, mikäli tällaiset toimenpiteet eivät aiheuta
kohtuuttomia kustannuksia tai ole työlainsäädännön, työsuojelumääräysten tai työehtosopimusten vastaisia.
VASTUU
8 § Yleinen vastuu
Sopijapuoli vastaa kaikkien urakkaan kuuluvien velvollisuuksiensa, niin itse tekemiensä kuin kolmannella osapuolella
teettämiensä, sopimuksenmukaisesta täyttämisestä kuten, tuottamiensa suunnitelmien sisällöstä ja tiedoista, antamistaan
määräyksistä ja kaikkien urakkaan kuuluvien töiden ja velvollisuuksiensa sopimuksenmukaisesta täyttämisestä.
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9 § Vastuun sisältö
Sopijapuolen vastuu käsittää velvollisuuden korvata toiselle sopijapuolelle kaikki ne vahingot, jotka aiheutuvat siitä,
että urakkasopimuksen mukaiset velvollisuudet jäävät jossain suhteessa täyttämättä, tai jotka tämä muutoin aiheuttaa
toiselle sopijapuolelle.
Sopijapuoli ei kuitenkaan vastaa vahingoista, joita tämä ei ole voinut kaikkea mahdollista huolellisuutta noudattamallakaan
välttää.
Vastuuseen viivästyksestä siltä ajalta, jolta on sovittu erillinen viivästyssakko, noudatetaan viivästyssakkoa koskevia
määräyksiä.
URAKOITSIJAN VASTUU
10 § Vastuun laajuus
Urakoitsija vastaa oman urakkansa sopimuksenmukaisesta toteuttamisesta alan asiantuntijana.
Virheellinen työntulos on urakoitsijan korjattava tai korvattava uudella suorituksella.
11 § Vastuu takuuaikana
Urakoitsija vastaa suorituksensa sopimuksenmukaisuudesta takuuajan, jonka pituus on, ellei tässä sopimuksessa
ole muuta määrätty, kaksi vuotta. Urakoitsijan suoritukseen, jota takuu koskee, luetaan myös lisä- ja muutostyöt.
Urakoitsija on velvollinen kustannuksellaan korjaamaan ne urakkasuorituksessaan takuuaikana ilmenneet virheet,
joita urakoitsija ei näytä hänestä riippumattomasta syystä aiheutuneiksi esimerkiksi osoittamalla, että kyseessä on normaali
kuluminen tai virheellisen käytön taikka tilaajan vastuulle kuuluvien huoltotoimenpiteiden laiminlyönnin aiheuttama vaurio.
Sellaiset virheet, jotka vaikeuttavat työntuloksen käyttöä tai aiheuttavat vaaraa tahi rappeutumista,
on urakoitsijan viipymättä korjattava tai poistettava. Jos urakoitsija viivyttelee edellä tarkoitettujen töiden tekemisessä,
on tilaajalla oikeus tehdä työ urakoitsijan kustannuksella ilmoitettuaan asiasta sitä ennen kirjallisesti urakoitsijalle.
Takuuaika alkaa sinä päivänä, jolloin urakkasuoritus vastaanottotarkastuksessa hyväksytään vastaanotetuksi, tai mikäli
vastaanottotarkastusta ei pidetä, sinä päivänä, jolloin urakkasuoritus otetaan käyttöön.
12 § Vastuu takuuajan jälkeen
Urakoitsija vastaa takuuajan jälkeenkin sellaisista virheistä, joiden tilaaja näyttää aiheutuneen urakoitsijan törkeästä
laiminlyönnistä, täyttämättä jääneestä suorituksesta tai olevan seurausta sovitun laadunvarmistuksen olennaisesta
laiminlyönnistä ja joita tilaaja ei ole kohtuuden mukaan voinut havaita vastaanottotarkastuksessa eikä takuuaikana. Tästäkin
vastuustaan urakoitsija on vapaa, kun kymmenen vuotta on kulunut takuuajan alkamisesta.
13 § Vastuu kolmannelle henkilölle
Urakan toteuttamisessa kolmannelle henkilölle sekä tämän omaisuudelle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta ja haitasta
vastaa urakoitsija.
14 § Huomautuksentekovelvollisuuden täyttämisen vaikutus vastuuseen
Kun urakoitsija havaitsee rakennussuorituksessa käytettäväksi määrätyissä rakennustavaroissa, rakennusosissa tai tilaajan
antamissa määräyksissä virheellisyyksiä, jotka saattavat vaarantaa rakennustyön sopimuksen mukaisen täyttämisen, hänen
on tehtävä tästä viipymättä todistettavasti ilmoitus tilaajalle. Jos tilaaja tästä huolimatta vaatii sopimusmääräyksiä
noudatettavaksi, urakoitsija tehdessään työn sopimuksen mukaisesti vapautuu vastuusta niihin seikkoihin nähden, joista
hän on sanotulla tavalla tehnyt huomautuksen.
SUUNNITELMA- JA HINTAMUUTOKSET
15 § Muutostyövelvollisuus
Urakoitsija on velvollinen toteuttamaan tilaajan vaatimat muutostyöt, elleivät ne olennaisesti muuta urakkasuoritusta toisen
luonteiseksi. Muutosta ei saa ryhtyä toteuttamaan ennen kuin sen sisällöstä ja vaikutuksesta urakkaan on kirjallisesti
sovittu.
PienurakkasopimusRT 80265






Vastaanottotarkastuksessa on todettava, onko aikaansaatu työntulos sopimusasiakirjojen määräysten mukainen.
Sekä urakoitsijalla että tilaajalla on oikeus pyytää vastaanottotarkastus pidettäväksi, kun sopimuksen tarkoittama
urakkasuoritus on siinä valmiudessa, että mahdollisesti kesken tai suorittamatta olevat työt ehditään suorittaa valmiiksi
ennen vastaanottotarkastusta.
Tarkastus on pidettävä viimeistään 14 vuorokauden kuluessa pyynnöstä tiedoksisaamisesta, joko sovittuna tai tilaajan
määräämänä päivänä.
Kummankin sopijapuolen on esitettävä toisiinsa kohdistuvat vaatimuksensa perusteiltaan yksilöityinä viimeistään
vastaanottotarkastuksessa sillä uhalla, että oikeus näiden vaatimusten tekemiseen on muutoin menetetty.
Vastaanottotarkastuksessa vain perusteiltaan esitetyt vaatimukset on esitettävä määrältään yksilöityinä vaatimuksina
viimeistään kuukauden kuluessa vastaanottotarkastuksesta.
17 § Takuutarkastus
Takuutarkastus suoritetaan aikaisintaan kuukautta ennen vastaanottotarkastuksessa ilmoitettua takuuajan
päättymispäivää ja viimeistään sanottuna päättymispäivänä. Mikäli jompikumpi sopijapuoli ei ole ajoissa pyytänyt
tarkastusta pidettäväksi määräaikaan mennessä, jatkuu takuuaika vielä yhden kuukauden, jonka aikana tilaaja edelleen
on oikeutettu esittämään urakoitsijan takuuajan vastuuseen perustuvat vaatimuksensa.
18 § Sopimuksen purkaminen ja siirtäminen
Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus:
a) jos urakoitsija ei noudata sovittua työn alkamisajankohtaa tai jos työtä tehdään niin hitaasti, ettei se ilmeisesti valmistu
sopimuksen mukaisessa ajassa
b) jos rakennustyö muodostuu rakennustavaroiden, rakennusosien tai työn osalta tahi muuten olennaisesti sopimuksen
vastaiseksi
c) jos urakoitsija ei ole antanut sovittua vakuutta
d) jos urakoitsija asetetaan konkurssiin tai urakoitsijan muuten havaitaan olevan sellaisessa tilassa, ettei voida odottaa
hänen täyttävän sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan
e) jos rakennustyö puolustustila- tai valmiuslaissa tarkoitettujen poikkeuksellisten olojen tai vastaavan ylivoimaisen esteen
vuoksi on pakko keskeyttää pitkäksi, epämääräiseksi ajaksi.
Urakoitsijalla on oikeus purkaa sopimus, ellei tilaaja täytä sopimuksen mukaisesti maksuvelvollisuuttaan tai urakan
suorittamiseen olennaisesti vaikuttavaa muuta velvollisuuttaan taikka jos tilaaja toimenpiteillään estää urakkasuorituksen
täyttämisen sopimuksen mukaisesti.
Ennen sopimuksen purkamista sopijapuolen tulee kirjallisesti huomauttaa toiselle sopijapuolelle ja ilmoittaa
urakkasopimuksen purkamisen uhasta ellei laiminlyöntiä kohtuullisessa ajassa korjata.
Kummallakaan sopijapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta ilman toisen sopijapuolen suostumusta.
SOPIMUSKAPPALEET JA ALLEKIRJOITUKSET
Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle
Paikka ja päivämäärä Kangasniemi 08. kesäkuuta 2011
Tilaaja Kangasniemen kunta
Tekniset palvelut
Mikko Korhonen                         Esa Kähärä
tekninen johtaja                       toimistopäällikkö
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0.2 Rakennuttaminen ja valvonta 
Rakennuttajan yhteyshenkilö: 



















1.1 Rakennuskohde ja -paikka 
Rakennuskohde käsittää Säynätlammen asuinalueelle tulevien lähiliikuntapaikan, 
uimapaikan ja venevalkaman maatyöt. 
 
Rakennuspaikan osoite on: 
Säynätlammen asuinalue 




1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan 
Rakennuttaja edellyttää, että rakennusteknisten töiden urakoitsija on tutustunut 
rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. 
Rakennuspaikkaa esittelee valvoja Kari Erkkilä, 040 7769 136. 
 
 
2 HANKKEEN URAKKAMUOTO 
 
2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus 
Urakkamuoto on kokonaisurakka. Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii 
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pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Liikuntaväline-, 
leikkiväline- ja laituriasennukset suoritetaan valmistajien toimesta erillisurakoina. 
 
2.2 Maksuperuste 
Rakennuskohteen urakkasumma suoritetaan kokonaishintana urakkasopimuksen liitteenä 
olevan maksuerätaulukon mukaan. 
 
 
3 URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ 
 
3.1 Pääurakka 
Pääurakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi kaikki työt asiakirjaluettelossa 
mainittujen suunnitelmien mukaisesti saatettuna täysin valmiiksi sekä työmaapalvelut. 
 
Urakkaan eivät sisälly välineiden asennustyöt, jotka rakennuttaja teettää erillisurakkana. 
 
3.2 Sivu-urakat 
Kohteessa ei ole sivu-urakoita. 
 
3.3. Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat 
Leikkiväline-, liikuntaväline- sekä laiturivalmistaja asentavat välineistönsä erillisurakoina.  
 
 
4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 
 
4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet 
Pääurakoitsija huolehtii töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja 
työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. 
Pääurakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä rakennuttajalle 
hyväksyttäväksi kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. 
 
4.2 Työaikataulu 
Pääurakoitsijan on laadittava yhdessä rakennuttajan kanssa YSE 5 §:n mukainen 
työaikataulu ennen töiden aloitusta. 
Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa ja tarvittaessa pidettävissä erillisissä 
yhteistoimintakokouksissa. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja 




Pääurakoitsija vastaa tarvittavista suojauksista, aitauksista ja liikenteen ohjauksesta. 
Tarvittavien työmaatilojen vaatima alue osoitetaan urakoitsijalle erikseen. 
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4.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset 
Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan urakoitsijan 
käyttöön työn toteutusta varten. 
 
4.6 Luvat 
Työsuoritukseen liittyvien lupien hankinnasta huolehtii urakoitsija. 
 
4.7 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen 
Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin aloituskokouksessa sovittavan määrän  
kopioita laadituttamistaan teknisistä asiakirjoista yhteisesti sovitun suunnitelma-aikataulun 
mukaisesti. 







Pääurakoitsijan on laadittava ennen työmaan aloituskokousta työmaata koskeva 
laatusuunnitelma, jota täydennetään työn kuluessa. Lisäksi urakoitsijan on toimitettava 
viranomaisen edellyttämät laadunvarmistusselvitykseen tarvittavat tiedot. 
 
5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta 
Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista 
ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. Urakoitsijan on myös valvottava 
hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta 
sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. 
 
5.3 Vaihtoehtoiset tuotteet 
Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta muita tuotteita 





6.1 Ympäristön suojelu 
Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset. 
Työmaan ulkopuolista melua aiheuttavat työvaiheet on suoritettava kello 08.00 – 18.00 
välisenä aikana. 
 
6.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte 
Käyttökelpoisen materiaalin irrottaa pääurakoitsija ja siirtää sen tilaajan osoittamaan 
paikkaan. 




Mahdollisten ongelmajätteiden kuljetuksesta ja kaatopaikkamaksuista vastaa pääurakoitsija. 
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Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeessä. Urakkatarjouksen antajan 
on tarkistettava, että toimitus vastaa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista 
välittömästi rakennuttajalle. Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle maksutta 
yhtenä sarjana. Tarvitsemansa lisäkopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan. 
Tarjouspyyntöasiakirjat tulee palauttaa välittömästi, kun tieto valitusta urakoitsijasta 
tai tarjousten mahdollisesta hylkäämisestä on tiedotettu taikka urakoitsija ei anna 
tarjoustaan. 
 
7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys 
Urakkasopimus laaditaan pääurakan osalta urakkasopimuslomakkeella RT 80260 tai 
pienurakkasopimus RT 80265. 
 




− YSE 1998 (ei kopiona) 
− tarjouspyyntökirje ja tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt lisäselvitykset 
− urakkaohjelma 
− tarjous 
− asiakirjaluettelossa mainitut tekniset suunnitelma-asiakirjat. 
 
Asiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE 13 §:n mukainen. 
 
7.3 Asiakirjojen julkisuus 
Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen julkisista 
asiakirjoista annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittäistä asiakirjaa tai sen osaa ole 
liikesalaisuudeksi katsottavan asian johdosta pidettävä salaisena. Urakoitsijan tulee 
tarjouksessaan ilmoittaa, jos tarjouksen jokin osa sisältää liikesalaisuutena pidettäviä asioita. 
 
7.4 Rakennuttajan määrälaskenta 





8.1 Töiden aloitus 
Työt rakennuskohteessa voi aloittaa heti, kun päätökset ovat saaneet lainvoiman ja 
urakkasopimus on allekirjoitettu. 
 
8.2 Rakennusaika 
Urakan on oltava kokonaan valmis 31.06.2011. 
 
8.3 Välitavoitteet 
Lähiliikuntapaikan pohjatyöt valmiita perustamissyvyyksiin saakka 31.05.2011 mennessä, 
jotta välinevalmistajat voivat asentaa tuotteensa. 
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8.4 Työaika 
Rakennuttaja on suunnitellut omat työnsä siten, että työmaalla noudatetaan säännöllisenä 
työaikana yksivuorotyötä (ma-pe). Mikäli tästä halutaan merkittävästi poiketa, asia on 
otettava esiin urakkaneuvottelussa tai työmaakokouksessa. 
 
8.5 Viivästyminen 
Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään 
viivästyssakkoa kultakin työpäivältä kuitenkin enintään 50 työpäivältä. Viivästyssakon 






Takuuaika on rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta lukien 24 kuukautta. 
 
9.2 Urakoitsijan vakuudet 
Rakennusaikainen vakuus on 10 % ja takuuajan vakuus 2 % arvonlisäverottomasta 
urakkahinnasta. Vakuuden tulee olla rakennuttajan hyväksymä omavelkainen pankki- tai 
vakuutuslaitostakaus.  
Rakennusajan vakuus on annettava viimeistään 14 vrk:n sisällä sopimuksen 
allekirjoittamisesta ja on oltava täysimääräisenä voimassa kolme kuukautta yli sopimuksen 
mukaisen valmistumisajan. 
Takuuajan vakuus on annettava rakennuttajalle viipymättä, kun urakkasuoritus on 
hyväksytty vastaanotettavaksi kuitenkin ennen rakennusaikaisen vakuuden voimassaolon 
päättymistä. Takuuajan vakuuden on oltava voimassa kolme kuukautta yli takuuajan. 
 
9.3 Vakuutukset 
Pääurakoitsija ottaa ja kustantaa koko rakennuskohdetta koskevan työaikaisen 
rakennustyövakuutuksen, joka kattaa urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat. 
Urakoitsijalla tulee olla vastuuvakuutus. 
Urakoitsijat vastaa omien laitteidensa ja tarvikkeidensa lakimääräisestä vakuutuksista sekä 
heidän henkilökohtaisen omaisuutensa vakuuttamisesta sekä muista tarpeellisiksi 
katsomistaan murto-, vahinko- yms. vakuutuksista. 
 
9.4 Rakennuttajan vakuudet 
Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 
 
 
10 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 
 
10.1 Urakkahinnan  muodostuminen 
Tarjoushinnassa on eroteltava arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero. Urakkasopimukseen 
merkitään urakan kokonaishinta arvonlisävero eritellen. 
 
10.2 Urakkahinnan maksaminen 
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Ensimmäinen maksuerä on oltava 5 % urakkasummasta ja viimeisen maksuerän on oltava 
10 % urakkasummasta. 
Ensimmäinen maksuerä maksetaan, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, 
urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja työt on aloitettu. 
Viimeinen maksuerä maksetaan, kun työ on valmis ja vastaanotettu, takuuajan vakuus on 
luovutettu rakennuttajalle. Virheitä ja puutteita vastaava summa pidätetään aina viimeisestä 
maksuerästä. 
Urakoitsijan laskut tarkistaa valvoja. Laskut tulee lähettää rakennuttajalle em. tarkastuksen 
kautta. 
Laskujen maksuaika on 14 vrk siitä, kun valvoja on hyväksynyt laskun. Ylimenevältä ajalta 
rakennuttaja maksaa 9 % vuotuisen koron. Laskun virheellisyyden aiheuttamasta 
viivästymisestä vastaa urakoitsija. 
 
10.3 Hintasidonnaisuudet 
Urakkahinta on kiinteä kokonaishinta eikä sitä sidota indeksiin. 
 
10.4 Muutostyöt 
Muutostyötilauksiin, jotka aiheuttavat muutoksia urakkasummiin, on oikeutettuja vain 
rakennuttajan urakkasopimuksessa määrittelemät henkilöt. 
Yleiskustannuslisänä rakennusteknisissä töissä käytetään 12 %. 
 
10.5 Yksikköhinnat 
Urakkasopimukseen liitetään urakkasopimuksen laadintavaiheessa tarkistettava 





11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet 
Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää tekninen johtaja. 
Pienistä ja kiireellisistä muutostöistä voi päättää valvoja. 
 
11.2 Rakennuttajan valvonta 
Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE 60 – 62 §:n mukaisesti. 
 
11.3 Suunnittelijan laadunvalvonta 
Valvontaa suorittavat rakennuttajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. 
 
 
12 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 
 
12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet 
Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla työnjohtaja, jolta vaaditaan riittävä kokemus 
vastaavista töistä. 
Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle työmaan työsuojeluorganisaatio ja työmaan 
työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö. 
 
12.2 Työvoima 
Työaikataulun laadinnan yhteydessä urakoitsija ilmoittaa työvoimasuunnitelmansa 
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rakennuttajalle. Suunnitelman toteutumasta raportoidaan kuukausittain. 
 
12.3 Kulkuluvat 
Urakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa 
työmaalla työskentelevien työtekijöiden nimet ja syntymäajat pääurakoitsijalle ja 
rakennuttajalle työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi. 
 
12.4 Kirjaukset 
Pääurakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua 
työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. 




Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa noin kerran kuukaudessa. 
 
12.6 Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset 
Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimintaa. Tätä varten 
urakoitsijoiden on keskenään pidettävä tarvittaessa yhteistoimintakokouksia. Mikäli 
käsiteltävänä on myös rakennuttajan toimenpiteitä edellyttäviä asioita, kokoukseen on 
pyydettävä rakennuttajan edustaja. 
 
12.7 Viranomaistarkastukset 






Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE:n mukaisesti. 
 
13.2 Urakkasuorituksen tarkastus 




Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksistaan. Mikäli 
kuitenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suorituksen virheiden vuoksi, 
niin rakennuttaja velvoittaa kolmannesta ja sen jälkeen tulevista jälkitarkastuksista 

















14.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen 
Riitaisuudet ratkaistaan Etelä-Savon käräjäoikeudessa. 
 
 
15 URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 
 
15.1 Tarjouksen hylkääminen 
Tarjous voidaan hylätä: 
− ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen 
− sisältää omia ehtoja 
− tarjous on saapunut liian myöhään 
− tarjous on vajavainen tai virheellinen 
− tarjous on toimitettu muuhun kuin pyydettyyn osoitteeseen 
− osatarjouksia ei hyväksytä 
Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu julkisia hankintoja koskevassa 
laissa tai hankintamääräyksissä. 
 
15.2 Tarjouksen vertailuperusteet 
Tarjouksista hyväksytään hinnaltaan halvin tarjous. 
Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä. 
 
15.3 Vaihtoehtotarjoukset 
Tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen lisäksi urakoitsija voi antaa vaihtoehtotarjouksen. 
Vaihtoehtotarjous annetaan erillisenä ja siitä on käytävä selvästi ilmi, miltä osin 





16.1 Tarjouksen muoto 
Urakkatarjous on annettava tarjouspyynnön liitteenä oleva tarjouslomaketta käyttäen ja siinä 
esitetyllä tavalla eriteltynä. 
Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt eritellyt ja todistukset. 
 
16.2 Tarjoukseen liitettävät todistukset 
Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa joko Rakentamisen Laatu RALA ry:n toteama 
pätevyystodistus tai verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden 
täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakkopidätystilitysten, 
sosiaaliturvavakuutusmaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. Selvitykset eivät saa olla 
kahta kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle 
ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys. 
Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta samanlainen selvitys verojäämistä ja edellä 
mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä 
on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. 
Rakennuttajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, 
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joka ei toimittanut vaadittua selvitystä. 
 
16.3 Tarjouksen voimassaoloaika 
Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on 
allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta kuitenkin enintään kaksi (2) kuukautta 
tarjouksen jättöpäivästä lukien. 
Rakennuttaja ilmoittaa tarjouksen tehneille urakkasopimuksen syntymisestä. 
 
16.4 Tarjouksen tekeminen 
Tarjouksen tulee saapua rakennuttajalle suljetussa kirjekuoressa viimeistään 
tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuun ajankohtaan mennessä. 
Kuoren päällä on oltava merkintä ”TARJOUS MAATYÖT”. 
 
16.5 Tarjousten avaus 
Tarjoukset avataan tarjouspyyntöasiakirjeessä ilmoitetun jättöajankohdan jälkeen. Tarjousten 
tekijät eivät saa olla mukana avaustilaisuudessa. 
 
16.6 Lisätiedot 
Laskenta-aikaisiin tiedusteluihin vastaa ensisijaisesti valvoja Kari Erkkilä, mutta 








 Risto Tissari 
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1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 
Tämä turvallisuusasiakirja on työturvallisuuslain (738/2002) nojalla tehdyn 
rakennustyön turvallisuudesta annetun Valtioneuvoston asetuksen 
(205/2009) 8 §:n mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua sekä 
rakennustyön toteuttamista varten laadittu asiakirja, joka on urakkaohjel-
maa täydentävä, pätevyydeltään välittömästi sen jäljessä oleva kaupallinen 
asiakirja. 
Turvallisuusasiakirja sisältää tietoja urakkaan sisältyvien töiden vaaroista ja 
haitoista, jotka urakoitsijan on otettava huomioon suunnitellessaan ja toteut-
taessaan urakkaan. Urakoitsijan ja aliurakoitsijoiden tulee noudattaa Valtio-
neuvoston asetusta (205/2009) rakennustyön turvallisuudesta. 
Turvallisuusasiakirja sisältää myös tilaajan antamia turvallisuusmääräyksiä, 
velvoitteita ja menettelytapoja, joita urakoitsijan ja hänen aliurakoitsijansa 
on noudatettava urakkaan kuuluvissa töissä. 
1.2 Päätoteuttaja 
Tämän urakan saanut urakoitsija toimii urakan päätoteuttajana ja hänen on 
huolehdittava niistä turvallisuustehtävistä, jotka on määrätty turvallisuus-
määräyksissä päätoteuttajalle. 
Päätoteuttajan on huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta tar-
peellisesta yleisjohdosta sekä osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedon-
kulun järjestämisestä. Päätoteuttajan tulee vastata työmaa-alueen yleisestä 
siisteydestä ja järjestyksestä. Päätoteuttajan tulee huolehtia työnantajia 
velvoittavien riskikartoitusten tekemisistä, työntekijöiden perehdyttämisistä 
ja lakisääteisten tarkastusten suorittamisesta.  
Urakoitsija nimeää ennen töiden aloittamista työsuojeluorganisaation ja pä-
tevän vastuuhenkilön, joka vastaa päätoteuttajan turvallisuustehtävien to-
teuttamisesta (VNa 205/2009  
12 § 2 mom.).Tilaajalla on oikeus olla hyväksymättä vastuuhenkilö, mikäli 
esitetty henkilö ei täytä tässä vastuunalaisessa tehtävässä edellytettyjä vaa-
timuksia.  
Pääurakoitsija vastaa, että jokaisella aliurakoitsijalla tulee olla nimettynä 
ennen töiden aloittamista pätevä vastuunalainen henkilö, joka huolehtii ali-
urakoitsijan osalta turvallisuustehtävistä ja töiden turvallisuudesta.  
Urakoitsija laatii työmaalle yhteiset turvallisuusohjeet ja vastaa, että jokai-
nen omaan tai aliurakoitsijoiden henkilöstöön kuuluva on perehdytetty työ-
maan turvallisuusohjeisiin ennen heidän tuloaan työmaalle. 
Aliurakoitsijan on noudatettava tilaajan antamia turvallisuussääntöjä ja oh-
jeita.  
Tilaajalle ei siirry tämän turvallisuusasiakirjan perusteella mitään päätoteut-
tajan tätä urakkaa koskevia velvoitteita. Tätä urakkaa toteuttava urakoitsija 
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toimii tässä urakassa päätoteuttajana ja vastaa päätoteuttajan turvallisuus-
tehtävistä.  
Urakoitsijan on laadittava ja esitettävä tilaajan hyväksyttäväksi ennen työn 
aloittamista erillinen työturvallisuussuunnitelma.  
 
1.3 Rakennuttajan tehtävät 
Työn tilaaja on laatinut rakennuttajan roolissa turvallisuusasiakirjan. 
Rakennuttajan on nimettävä turvallisuuskoordinaattori. 
 
1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 
1.4.1 Perusvastuu 
Urakoitsija vastaa töiden yhteensovittamisesta ja työsuojeluorganisaatiosta 
sekä aliurakoitsijoiden välisestä työsuojeluyhteistyöstä.  
Urakoitsijan (päätoteuttajan) velvollisuus on huolehtia näiden turvallisuus-
asioiden tiedottamisesta ja varmistamisesta myös aliurakoitsijoidensa ja 
itsenäisten työnsuorittajiensa osalta. 
Tilaajalla on oikeus antaa myöhemminkin urakkaa koskevia tarkempia tuval-
lisuusmääräyksiä ja -ohjeita tai -koulutusta. 
Urakoitsija ylläpitää turvallisuusmääräysten mukaisia dokumentteja urak-
kaan liittyvistä turvallisuusasioista mm. suunnitelmista, tarkastuksista ja 
perehdyttämisistä. 
Urakan valvojaa tulee pitää ajan tasalla urakkaan liittyvistä tarkastuksista ja 
niissä ilmenneistä puutteista sekä niiden korjauksista. Valvojalla on oikeus 
saada nähtäväkseen urakkaan liittyvät turvallisuusdokumentit. 
1.4.2 Työvaiheiden yhteensovitus 
Urakoitsijan on otettava huomioon töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoi-
tuksessa työturvallisuuden vaatimukset. Työaikataulu ja suunnitelma työ-
maa-alueen järjestelyistä sekä muut työturvallisuuden varmistamiseksi tar-
vittavat ennakkosuunnitelmat on toimitettava rakennuttajalle ennen ao. työ-
vaiheen aloitusta. 
1.4.3 Työaikataulu 
Työvaiheet on ajoitettava siten, että työt voidaan suorittaa turvallisesti ja 
aiheuttamatta vaaraa muille työmaan työntekijöille tai ympäristölle. 
1.4.4 Työmaajärjestelyt 
Urakoitsijan on suunniteltava työmaa-alueen käyttö siten, että työntekijöi-
den ja muiden työn vaikutuspiirissä olevien henkilöiden tapaturman vaara 
sekä terveyden haitta ovat mahdollisimman vähäiset.  
Urakoitsijan tulee hyväksyttää rakennuttajalla suunnitelma työmaajärjeste-
lyistä. 
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Urakoitsijan on varmistettava urakassa käytettävien koneiden ja laitteiden 
kunto sekä soveltuvuus kulloinkin kyseessä oleviin käyttötarkoituksiin. 
Urakoitsijan on tehtävä koneille, laitteille, teline- ja nostokalustolle sekä nos-
toapuvälineille käyttöönottotarkastukset. 
Urakoitsijan on huolehdittava myös jatkuvasta turvallisuusseurannasta ja -
valvonnasta niin, että mm. työmenetelmien, -ympäristön, liikennejärjestely-
jen, työkoneiden ja -laitteiden turvallisuus voidaan varmistaa koko urakan 
ajan. 
1.4.5 Työmaahuolto 
Työmaalla syntyvät jätteet toimitetaan ensisijaisesti hyötykäyttöön. Urakoit-
sijan on järjestettävä jätteiden ja jätemateriaalin lajittelua ja keräilyä varten 
riittävästi jätelavoja ja -astioita sekä huolehdittava niiden tyhjennyksestä. 
Alueelta pois vietävien jätteiden kerääminen, lajittelu, käsittely ja kuljetuk-
set on järjestettävä voimassa olevia Kangasniemen kunnan jätehuoltomää-
räyksiä noudattaen. 
1.5 Työsuojelusäädökset 
Työkohteessa noudatetaan työsuojelua koskevia lakeja, asetuksia ja määrä-
yksiä, jotka tulee olla nähtävillä työmaalla.  
1.6 Lupien tarkastus 
Urakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla toimivilla henkilöillä on asian-
mukaiset luvat ja riittävä käytännön kokemus vastaavista töissä. 
Tilaajan nimeämillä edustajilla, kuten urakan valvojalla ja turvallisuushenki-
löillä on oikeus milloin tahansa pitää turvallisuustarkastuksia niissä työkoh-
teissa, joissa tehdään urakkaan kuuluvia töitä. 
Tilaajan edustajalla on oikeus asettaa määräaika turvallisuutta vaarantavien 
laiminlyöntien korjaamiseksi. Jos laiminlyöntiä ei korjata annetussa määrä-
ajassa, tilaaja keskeyttää työt ja antaa asian työsuojelupiirin käsiteltäväksi. 
Liikenneturvallisuutta vaarantava puute on korjattava välittömästi, samoin 
puute, joka voi aiheuttaa vaaraa tai vakavaa haittaa muille työkohteen vai-
kutuspiirissä oleville. 
1.7 Yhdyshenkilöt 
Työmaan turvallisuudesta vastaavista henkilöistä sekä tilaajan turvallisuus 
asioista vastaavista henkilöistä pidetään työmaakokouksissa ajan tasalla 
olevaa luetteloa. Yhdyshenkilöluetteloon merkitään kaikkien työmaalla toimi-
vien urakoitsijoiden ja kolmansien osapuolten turvallisuudesta vastaavat 
henkilöt. 
 
2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 
2.1 Rakennuspaikka 
Rakennuskohde on kulkutie, lähiliikuntapaikka, uimapaikka ja venepaikka. 
Kulkutie rakennetaan Säynätlammentieltä lähiliikuntapaikkaan saakka. Ui-
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mapaikka ja venepaikka rakennetaan Säynätlammen rantaan. Lähiliikunta-
paikka tulee Paavonpolun varteen, asuintonttien keskelle.  
Virkistysalueet on rakentamatonta metsämaata ja Säynätlammen alue on 
uusi osittain rakennettu kaava-alue. Otto Mannisen tie on paikallinen maan-
tie ja Suurolankujan ympäristö rakennettua kaava-aluetta. 
 
2.2 Nykyinen kunnallistekniikka 
Ennen kaivutyötä varmistetaan kaivualueella olevien kaapeleiden, johtojen ja 
putkistojen sijainnit. 
Mahdollisten kaivun aikana löytyvien tunnistamattomien putki- ja johtolinjo-
jen käyttö on varmistettava. Käytössä olevat putki- ja kaapelilinjat siirretään 
tarvittaessa työn ajaksi. Kaivu käytössä olevien johtojen, laitteiden ja raken-
teiden läheisyydessä on tehtävä kunkin johdon tai laitteen omistajan ohjei-
den ja turvaetäisyyksien edellyttämällä tavalla.  
2.3 Liikenne 
Kulkuyhteys työalueelle on Säynätlammentieltä. 
2.4 Alueen rakenteet 
Alueella ei ole maanpäällisiä purettavia rakennuksia. 
2.5 Käytettävissä oleva tila 
Urakka-alue on esitetty urakkaohjelmassa. Hankkeen käytettävissä olevasta 
tilasta on sovittava tilaajan kanssa. 
 
 
3. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT 
Maarakennustyössä turvallisuusriskejä sisältäviä töitä ja työvaiheita ovat: 
• Kaivutyöt, huomioitava erityisesti liikunta- ja leikkivälineiden perus-
tuskaivannot ja kaivantojen luiskien vakavuus 
• Kaivumassojen läjitys. Kaivumassoja ei saa läjittää kaivantojen välit-
tömään läheisyyteen, koska se voi vaarantaa kaivantojen vakavuu-
den. 
• Työmaaliikenne Säynätlammentiellä 
• Työskentely työkoneiden läheisyydessä 
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4. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA 
4.1 Yleistä työn suorituksesta 
Urakoitsijoiden tulee käyttää työn suorituksessa työn luonteen vaatimaa 
ammattitaitoista työvoimaa ja työnjohtoa sekä työhön soveltuvaa ja turvalli-
suusmääräykset täyttävää kalustoa. Erikoisammattitaitoa vaativissa osasuo-
rituksissa on käytettävä alan tuntevia, hyvän ammattitaidon omaavia työ-
kuntia ja aliurakoitsijoita. 
Päätoteuttaja vastaa siitä, että ennen töiden aloitusta ovat tarvittavat kat-
selmukset pidetty ja näihin töihin liittyvät turvallisuusmääräykset on kaikki-
en osapuolien tiedossa. 
Ennen rakennustyön aloittamista urakoitsijan on selvitettävä kaapeleiden 
ym. johtojen ja laitteiden tarkka sijainti ja turvallisuusmääräykset ao. johdon 
tai laitteen haltijan kanssa. 
Työmaa-johdolla ja työmaa-alueella työskentelevillä henkilöillä on oltava 
riittävät luvat ja pätevyydet, mm: 
• Tulityökortti 
4.2 Työalueet 
Päätoteuttajan on laadittava työaluesuunnitelma ja siihen liittyvä liikennejär-
jestelysuunnitelma ja esitettävä ne rakennuttajan hyväksyttäväksi. Urakkaan 
kuuluvien töiden liikennejärjestelyt tehdään ohjeen ”Tilapäiset liikennejärjes-
telyt katualueilla” SKTY 19 / -99 mukaisesti. Urakoitsijan on myös huomioi-
tava toiminnassaan muiden tahojen ja yhteisöjen antamat turvallisuusoh-
jeet. 
Työaluesuunnitelmassa on esitettävä työmaan suojaus- ja merkitsemistoi-
menpiteet ja ne on suunniteltava ja toteutettava siten, että työmaalla työs-
kentelevien työturvallisuus ja työmaan ulkopuolisten turvallisuus on varmis-
tettu. 
4.3 Henkilönsuojaimet 
Henkilökohtainen suojautuminen on toteutettava urakoitsijan laatiman työ-
turvallisuussuunnitelman mukaisesti. Työntekijät on myös perehdytettävä 
em. suunnitelmiin. 
Työ on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu vaaraa työmaalla työskentele-
ville. Jos tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei voi välttää tai rajoittaa riit-
tävästi teknisillä työolosuhtei-siin kohdistuvilla suojelutoimenpiteillä tai työn 
organisoinnilla, työnantajan on hankittava työntekijöiden käyttöön henkilön-
suojaimet (Ttl 738/2002, Vnp 1407/1993 ja Vnp 205/2009). 
Rakennustyömaalla on käytettävä suojakypärää. 
Urakoitsijalta ja hänen työntekijöiltään edellytetään stantardin SFS-EN 471 
mukaista näkyvää varoitusvaatetusta. Vaatetuksen suojaluokka näkyvän 
materiaalin vähimmäispinta-alan mukaan määriteltynä on 2. 
4.4 Rakennustyövälineet, koneet ja laitteet 
Työvälineitä, koneita ja laitteita saa käyttää vain niiden käyttötarkoituksen 
mukaiseen työhön, ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaati-
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mukset. Ne on varustettava tarvittaessa sellaisella apulaitteilla, ettei niiden 
käytöstä aiheudu vaaraa laitteen käyttäjälle, muille työntekijöille, työn vai-
kutuspiirissä oleville henkilöille tai käsiteltäville tarvikkeille, valmiille työn-
osalle tai ympäristölle. 
Ajoneuvo on varustettava ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun 
asetuksen N:o 1256/92 mukaisella peruutushälyttimellä. Ajoneuvolla tarkoi-
tetaan tässä yhteydessä kuorma-autoa, maansiirtoautoa, tiehöylää ja kuor-
mauskonetta sekä sellaista jyrää, jonka paino on suurempi kuin 7 tonnia. 
4.5 Terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet ja materiaa-
lit 
Päätoteuttaja vastaa, että työmaalla noudatetaan voimassa olevia työnteki-
jöiden suojaamista koskevia asetuksia ja määräyksiä. 
Vastuu käsittää myös työssä käytettävien aineiden ja materiaalien ympäris-
tövaikutusten huomioonottamisen. 
4.6 Palosuojelu 
Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään huomiota paloturvallisuu-
teen ja toimimaan vastuualueellaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny. Ura-
koitsijan on noudatettava viranomaisten antamia suojeluohjeita ja työmaalla 
erikseen laadittuja ohjeita. 
Urakoitsija huolehtii työnaikaisesta palosuojauksesta, paloturvallisuudesta ja 
työmaan yleispalovartioinnista. 
Mikäli työmaalla joudutaan tekemään tulitöitä, tulitöitä tekevillä työntekijöillä 
on oltava tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi tulityökortti. Kukin aliurakoit-
sija ilmoittaa tulityökortin omaavat henkilöt pääurakoitsijalle, joka antaa 
tulityöluvan ja laatii luettelon kaikista tulityökortin omaavista henkilöistä ja 
luovuttaa listan rakennuttajan valvojalle. Urakoitsija laatii työmaan tulitöiden 
valvontasuunnitelman ja huolehtii työnaikaisesta palosuojauksesta, palotur-
vallisuudesta ja palovartioinnista sekä työkohdekohtaisesta tulityövartioin-
nista. 
4.7 Pölyä aiheuttavat työt 
Työmaapölyn ennaltaehkäisemiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Pö-
lyämistä voidaan vähentää mm. työmaateiden pölynsidonnalla, rakenteita, 
purkujätettä ja maata kastelemalla.  
Pölyn syntyminen ja leviäminen on estettävä sekä tarvittavin työjärjestelyin 
ja suojaustoimenpitein. Pölyä synnyttäviä töitä ei saa tehdä liian tuulisissa 
olosuhteissa.  
Urakoitsijan on huolehdittava riittävästä, asianmukaisin välinein tehdystä 
päivittäisestä ympäristön siivouksesta. 
4.7.1 Kulkutiet 
Urakoitsijan tulee huolehtia, että kulkutiet ovat vapaat ja turvalliset liikkua. 
Urakoitsija ei saa estää, haitata tai vaarantaa liikkumista urakka-alueen lä-
heisyydessä olevilla kaduilla. 
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4.8 Melua aiheuttavat työt 
Työstä ympäristölle aiheutuvan melun osalta päätoteuttajan on otettava 
huomioon ja huolehdittava meluntorjuntalain 13 §:n mukaisesta, erityisen 
häiritsevää melua aiheuttavia tilapäisiä toimintoja koskevasta ilmoitusvelvol-
lisuudesta. Urakoitsijan on tarvittaessa tehtävä meluilmoitus kunnan ympä-
ristönsuojeluviranomaiselle. 
Työmaan ulkopuolelle melua aiheuttavat työvaiheet tulee tehdä arkipäivinä 
klo 7 – 21 välisenä aikana. Lisäksi on otettava huomioon muut Kangasnie-
men kunnan järjestyssäännön määräykset. 
 
5. YMPÄRISTÖN SUOJAUS 
5.1 Työmaan suojaaminen 
Työmaa-alue on merkittävä rakennuttajan ja viranomaisten ohjeiden mukai-
sesti.  
Lisäksi urakoitsijan tulee asettaa yleisen turvallisuuden ja viranomaisten 
vaatimat työnaikaiset varoitusmerkit ja -valot tarkoitustaan vastaaville pai-
koille. Samoin urakoitsijan tulee sopia viranomaisten kanssa lähikaduille tu-
levista työnaikaisista liikennemerkeistä. Liikennemerkkien hankinta, asennus 
ja ylläpito työn ajan kuuluvat urakoitsijalle. 
Kaivantojen aitaamisessa ja merkitsemisessä on otettava huomioon työn 
luonteen edellyttämät vaatimukset ja toteuttamisedellytykset sekä työnteki-
jöiden turvallisuuden kannalta että ympäristön aiheuttamista lähtökohdista. 
5.2 Kadun puhtaanpito 
Urakoitsijan tulee huolehtia ettei työmaalta leviä ympäröiville väylille maata, 
likaa, roskia tai muita irtonaisia esineitä. Urakoitsija vastaa katujen ja teiden 
puhtaanapidosta työmaan aiheuttaman likaantumisen osalta.  
5.3 Muu puhtaanapito 
Mikäli työmaalta kulkeutuu roskaa tai jätettä muualle ympäristöön urakoitsi-
jan on poistettava ne välittömästi ja samalla tarkistettava käytettävien suo-
jaustoimenpiteitten riittävyys. 
Työt on järjestettävä siten, että ympäristölle ei aiheudu tarpeettomia likaan-
tumisesta aiheutuvia haittavaikutuksia. 
 
6. HÄTÄTOIMENPITEET 
6.1 Yhteystiedot onnettomuustilanteissa 
Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: 
• yleinen hätänumero 112 
• myrkytystietokeskus (09) 471 977 tai (09) 4711 
• Kangasniemen kunnan terveyskeskus (015) 78011 
• Etelä-Savon keskussairaala (015) 3511 
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6.2 Vastuuhenkilöt hätätilanteissa 
Työmaan vastuuhenkilöt hätätilanteita varten tulee olla nimetty. Työmaalla 
tulee olla ensiaputaitoisia henkilöitä 
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